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MEMORIA D’UFFICIO 


OGGETTO:  PORTO DI PALERMO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE DI 


PERTINENZA, EDIFICI ED IMPIANTI PORTUALI 2022 – CUP 


I77H21004580005. 


• LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DI AREE A PARCHEGGIO DELLA SEDE 


DI PALERMO DELL’ADSP DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE - CIG: 


92759926C0 


Modifica del contratto 


 
Con D.P. n. 199 del 18/07/2022 i lavori relativi a “Porto di Palermo. Lavori di 


pavimentazione di aree a parcheggio della sede di Palermo dell’AdSP del Mare di Sicilia 


Occidentale- CIG: 92759926C0” sono stati affidati all’Operatore Economico (di seguito 


“OE”) Agostaro Rosario S.R.L., P.IVA 06558380827; la spesa complessiva autorizzata dal 


predetto Decreto è di € 55.000,00, di cui € 49.894,72 per lavori compreso sicurezza ed € 


5.105,27 per somme a disposizione. 


Il contratto con l’OE Agostaro Rosario srl è stato stipulato in data 03/11/2022,Rep. N. 


412/2022 per l’importo di € 49.894,72, IVA non imponibile. 


Rispetto alle lavorazioni inizialmente previste nel predetto contratto, si è resa 


necessaria l’esecuzione di lavorazioni aggiuntive che sono state concordate direttamente 


con il RUP,il D.L. e l’OE Agostaro Rosario S.R.L. 


Per quanto sopra la Direzione dei lavori ha redatto apposita perizia di modifica del 


contratto che ha determinato variazioni di alcune quantità previste in progetto, introducendo 


n. 21 voci di nuovi prezzi ed eliminando alcune lavorazioni inizialmente presenti in progetto. 


L’importo totale netto lavori della perizia di modifica ammonta ad € 70.119,51, di cui 


€ 66.737,94 per lavori ed € 3.381,57 per oneri di sicurezza. 


Per effetto della perizia di modifica l’aumento di prezzo del contratto comprensivo 


degli oneri di sicurezza ammonta a € 20.224,79. 


Per effetto di detta perizia le singole voci del quadro economico sono state rimodulate 


come di seguito: 







 


 


VOCE QE Descrizione
Importo QE D.P. n. 


199/2022


Importo rimodulato 


perizia modifica
Variazione


TOTALE A) Lavori al netto compreso sicurezza € 49.894,72 € 70.119,51 € 20.224,79


€ 20.224,79


B.1 Imprevisti e arrotondamenti (<10%) € 4.018,98 € 0,00 -€ 4.018,98


B.2


Fondo per la progettazione e


l'innovazione di cui all'Art. 113 del


D. Lgs n. 50/2016 (Codice contratti


pubblici) - Per incentivazione lavori


(art. 113, co. 3): 1,6% di A


€ 1.086,29 € 1.528,46 € 442,17


sub TOT € 5.105,27 € 1.528,46 -€ 3.576,81


-€ 3.576,81


A - LAVORI


TOTALE VARIAZIONE LAVORI A)


B - SOMME A DISPOSIZIONE


TOTALE VARIAZIONE SOMME A DISPOSIZIONE B)  


In particolare si evidenzia la maggiore spesa relativa ai lavori (€ 20.224,79) trova 


copertura per € 3.576,81 tra le somme a disposizione, voce B.1) “Imprevisti e 


arrotondamenti” del quadro approvato con D.P. n. 199/2022. La restante somma di € 


16.647,98 dovrà essere finanziata su altro capitolo di spesa 


Per quanto sopra il quadro economico iniziale dell’intervento, pari a complessivi € 


55.000,00, viene come appresso modificato: 


A.1) € 73.041,41


A.2) € 3.381,57


A.3) € 76.422,98


a detrarre il ribasso d'asta su A.1) del 8,63% € 6.303,47


A.4) Lavori al netto del ribasso € 66.737,94 € 66.737,94


A.5) € 3.381,57


 € 70.119,51 € 70.119,51


B.1)  € 0,00


B.2)


€ 1.528,46


B.2.a) € 1.222,77  


B.2.b)
€ 305,69


 


B.3) € 0,00


€ 1.528,46 € 1.528,46


 € 71.647,97


€ 20.224,79


€ 16.647,97


Per acquisto di beni, strumentazioni, software e tecnologie per 


l'innovazione (art. 113 comma 4). 20% di B.2


Oneri per la sicurezza  NON soggetti a ribasso


Importo LAVORI perizia modifica soggetti a ribasso


TOTALE A)


Oneri per la sicurezza  NON soggetti a ribasso


sommano


MAGGIORE SPESA intervento rispetto all'importo di € 55.000,00 approvato con D.P. 


n. 199/2022


MAGGIORE IMPORTO CONTRATTUALE PER LAVORI ED ONERI SICUREZZA


TOTALE B)


A) LAVORI


B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE


Imprevisti e arrotondamenti (<10%)  


Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'Art. 113 del 


D.Lgs n.50/2016 (Codice contratti pubblici) 2% - di A.3)


Per incentivazione lavori (art. 113 comma 3): 80% di B3


IMPORTO COMPLESSIVO


I.V.A. non imponibile


 


Considerato che ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 è consentito 


affidare al contraente originale “lavori supplementari” qualora il cambiamento del contraente 


produca entrambe i seguenti effetti: 







 


 


1) “ … risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti 


di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti 


esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale”; 


2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice “ … notevoli disguidi o una 


consistente duplicazione dei costi”. 


Nel caso in esame si ritengono soddisfatte entrambe le condizioni di cui sopra in 


quanto: 


1) i motivi tecnici legati alla approfondita conoscenza dell’OE affidatario riguardo al 


progetto da realizzare; 


2) i notevoli disguidi sono relativi allo slittamento del cronoprogramma di esecuzione 


e di conseguenza alla mancata disponibilità delle aree di parcheggio per i 


dipendenti di  questa AdSP. 


Altresì ai sensi del comma 7 dell’art.106 del suddetto D.lgs. “il contratto può essere 


modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del 


contratto iniziale”.  


Detta condizione risulta verificata in quanto l’aumento di prezzo comprensivo degli 


oneri di sicurezza (€ 20.224,79) è inferiore al 50% del valore del contratto iniziale (€ 


24.947,36). 


In ragione dell’importo totale lavori rimodulato di € 70.119,51, risulta altresì soddisfatto 
il comma 4, lett. a) dell’art. 106del Codice(“…. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una 
modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: a) 
la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto 
iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente 
selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure 
avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; …”). 


Si precisa che: 


- l’importo relativo ai lavori supplementari verrà corrisposto in unica rata ad 
avvenuta ultimazione degli stessi; 


- il maggiore tempo contrattuale assegnato dal RUP in proporzione all’aumento 
della spesa nonché in ragione della dislocazione dei lavori in due diverse zone 
della sede di questa AdSP (cortile interno e area parcheggio di rappresentanza) 
è pari a giorni 100. 


Stante quanto sopra si propone: 


1) Di approvare la perizia di modifica al contratto relativa ai lavori in oggetto 


dell’importo complessivo rimodulato di € 71.647,97, articolato come di seguito: 







 


 


A.1) € 73.041,41


A.2) € 3.381,57


A.3) € 76.422,98


a detrarre il ribasso d'asta su A.1) del 8,63% € 6.303,47


A.4) Lavori al netto del ribasso € 66.737,94 € 66.737,94


A.5) € 3.381,57


 € 70.119,51 € 70.119,51


B.1)  € 0,00


B.2)


€ 1.528,46


B.2.a) € 1.222,77  


B.2.b)
€ 305,69


 


B.3) € 0,00


€ 1.528,46 € 1.528,46


 € 71.647,97


€ 20.224,79


Per acquisto di beni, strumentazioni, software e tecnologie per 


l'innovazione (art. 113 comma 4). 20% di B.2


Oneri per la sicurezza  NON soggetti a ribasso


Importo LAVORI perizia modifica soggetti a ribasso


TOTALE A)


Oneri per la sicurezza  NON soggetti a ribasso


sommano


MAGGIORE IMPORTO CONTRATTUALE PER LAVORI ED ONERI SICUREZZA


TOTALE B)


A) LAVORI


B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE


Imprevisti e arrotondamenti (<10%)  


Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'Art. 113 del 


D.Lgs n.50/2016 (Codice contratti pubblici) 2% - di A.3)


Per incentivazione lavori (art. 113 comma 3): 80% di B3


IMPORTO COMPLESSIVO


I.V.A. non imponibile


 


2) Di approvare la modifica al contratto con una variazione in più rispetto al contratto 


principale pari a € 20.224,79, IVA non imponibile; 


3) Di dare atto che la maggiore spesa complessiva di € 20.224,79 trova capienza 


per € 3.576,81 Cap. U211/20.03 - IMP 6884 (voce B.1 “Imprevisti e 


arrotondamenti”) e per € 16.647,98 nel Cap. U211/10.02 – IMP 6783 


 


Con la sottoscrizione del presente atto, lo scrivente, n.q. di RUP dichiara: 


− che, al momento, in relazione al procedimento in oggetto non sussistono cause di 
incompatibilità, inconferibilità e/o conflitto di interesse previsti dalla normativa vigente, 
dal PTPCT vigente e dal Codice di comportamento per i dipendenti dell’AdSP; 


− di impegnarsi a segnalare all’Amministrazione ogni eventuale futura situazione di 
conflitto di interessi, anche potenziale.     
       


  
           Il RUP 


(Ing. Enrico Petralia) 
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DECRETO n. 196 DEL 07/06/2023 
  


  
Oggetto: PORTO DI PALERMO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE DI 


PERTINENZA, EDIFICI ED IMPIANTI PORTUALI 2022 – CUP 
I77H21004580005. 


LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DI AREE A PARCHEGGIO DELLA SEDE 


DI PALERMO DELL’ADSP DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE - CIG: 


92759926C0 


Modifica del contratto 


 
I L     P R E S I D E N T E 


  


- VISTO il Decreto n. 641 del 09.12.2019 di approvazione del Regolamento per la nomina 
del R.U.P. ai sensi del D.lgs. 50/2016; 


- CONSIDERATO che le Stazioni Appaltanti, per ogni procedura di affidamento, sono 
tenute ad individuare, con atto formale, un Responsabile Unico del Procedimento in 
possesso di adeguate competenze professionali rispetto all’intervento da realizzare e 
che diversamente, ai sensi della Linea Guida n. 3 dell’Anac “le funzioni di RUP sono 
assegnate ex lege (art. 5 co. 2 L. n. 241 del 1990) al dirigente preposto all’unità 
organizzativa responsabile ovvero assegnate ai dipendenti di ruolo addetti alla 
medesima unità (art. 31, co. 1, terzo periodo, del Codice)”; 


- VISTO il Decreto n. 246 del 30/08/2022 del Presidente di questa AdSP che attribuisce 
all'Ing. Enrico Petralia l’incarico di Facente Funzioni di Dirigente/Direttore Tecnico dei 
porti rientranti nella Circoscrizione dell’AdSP del Mare di Sicilia Occidentale nonché il 
D.P. n. 289 del 07/10/2022 che, ad integrazione del predetto Decreto, attribuisce al 
medesimo Ingegnere la nomina di RUP di tutti i procedimenti in essere presso i porti del 
Sistema afferenti all'Area Tecnica, fatta salva la sussistenza di cause di incompatibilità, 
inconferibilità e/o conflitto di interesse previsti dalla normativa vigente, dal PTPCT 
vigente e dal Codice di comportamento per i dipendenti dell'AdSP; 


- VISTA l’allegata memoria, sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento, con 
la quale si propone la modifica del contratto in oggetto nonché l’approvazione della 
maggiore spesa di € 20.224,79 IVA non imponibile ex art. 9, co. 6, del DPR 633/1972, 
art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990, conv. con mod. dalla L. 165/1990 e successiva L. 
296/2006  giusta circolare n. 41/E dell’Agenzia delle Entrate; 


- CONSIDERATO che la suddetta maggiore spesa per lavori di € 20.224,79 potrà gravare 
per € 3.576,81 sulle somme del Capitolo U211/20.03 e per la restante somma di € 
16.647,98 nel Cap. U211/10.02; 


- VISTA la Legge 28.01.1994 n. 84 e ss.mm.ii.; 


- VISTO il D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii.; 







 


 


  
 


- VISTO il D.lgs. 152/2006 e ss.mm. ii.; 


- VISTO il D.M. n.282 del 13.07.2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 


D E C R E T A  


Art. 1) Di approvare la perizia di modifica al contratto relativa ai lavori in oggetto 


dell’importo complessivo rimodulato di € 71.647,97, articolato come di seguito: 


A.1) € 73.041,41


A.2) € 3.381,57


A.3) € 76.422,98


a detrarre il ribasso d'asta su A.1) del 8,63% € 6.303,47


A.4) Lavori al netto del ribasso € 66.737,94 € 66.737,94


A.5) € 3.381,57


 € 70.119,51 € 70.119,51


B.1)  € 0,00


B.2)


€ 1.528,46


B.2.a) € 1.222,77  


B.2.b)
€ 305,69


 


B.3) € 0,00


€ 1.528,46 € 1.528,46


 € 71.647,97


€ 20.224,79


Per acquisto di beni, strumentazioni, software e tecnologie per 


l'innovazione (art. 113 comma 4). 20% di B.2


Oneri per la sicurezza  NON soggetti a ribasso


Importo LAVORI perizia modifica soggetti a ribasso


TOTALE A)


Oneri per la sicurezza  NON soggetti a ribasso


sommano


MAGGIORE IMPORTO CONTRATTUALE PER LAVORI ED ONERI SICUREZZA


TOTALE B)


A) LAVORI


B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE


Imprevisti e arrotondamenti (<10%)  


Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'Art. 113 del 


D.Lgs n.50/2016 (Codice contratti pubblici) 2% - di A.3)


Per incentivazione lavori (art. 113 comma 3): 80% di B3


IMPORTO COMPLESSIVO


I.V.A. non imponibile


 


Art. 2) Di approvare la modifica al contratto con una variazione in più rispetto al contratto 


principale pari a € 20.224,79, IVA non imponibile; 


Art. 3) Di dare atto che la maggiore complessiva di € 20.224,79 trova capienza per € 


3.576,81 nel Cap. U211/20.03 - IMP 6884 (voce B.1 “Imprevisti e arrotondamenti”) e per 


€ 16.647,98 nel Cap. U211/10.02 – IMP 6783 


     IL PRESIDENTE 
         (Dott. Pasqualino Monti)  
Per la disponibilità del Capitolo 
Area Finanziaria - ll Dirigente 


(Rag. Agnese La Placa) 
 
 


Il DIRETTORE TECNICO F.F. 
(Ing. Enrico Petralia) 


 
 


VISTO: Il Segretario Generale 
(Dott. Luca Lupi) 
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