
 

   

 
 

DECRETO N.  221   DEL  21.06.2023 

 

OGGETTO: PORTO DI TERMINI IMERESE – Lavori di Dragaggio del Porto a quota – 
10,00 s.l.m.m.- CUP I69B19000000006. Servizio di esecuzione del piano di 
monitoraggio ambientale – CIG 8894220E85. 
Approvazione perizia di modifica del contratto N. 1 e schema atto sottomissione 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il PON “Infrastrutture e Reti” 2014-2020 (di seguito PON), adottato con decisione 

della Commissione Europea C (2018) 1144 del 21 febbraio 2018;    

 

Vista la Convenzione del Beneficiario PON I&R per il progetto “Porto di Termini Imerese: 

Lavori di Dragaggio del Porto a quota -10,00 s.l.m.m” - CUP I69B19000000006, sottoscritta 

dall’Autorità di Gestione in data 06/03/2019 e stipulata dall’AdSP del Mare di Sicilia 

Occidentale, in data 08/03/2019, giusto Decreto Direttoriale di approvazione n.13 del 

02.04.2019 ammesso a registrazione dalla Corte dei Conti n.1-846 del 26/04/2019; 

 

Visto il Decreto n. 641 del 09.12.2019 di approvazione del Regolamento per la nomina del 

R.U.P. ai sensi del D.lgs. 50/2016; 

 

Visto il Decreto n. 621 del 30.09.2020 con il quale è stato approvato in linea amministrativa 

il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 35.000.000,00, 

di cui € 26.100.387,17 per lavori ed € 8.899.612,83 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione ripartite secondo il quadro economico sotto riportato. Con il 

medesimo Decreto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Enrico 

Petralia, nonché autorizzato l’avvio della procedura di gara per l’affidamento dei lavori: 

  

  Lavori di dragaggio del porto di Termini Imerese        

A) PER LAVORI A BASE D'ASTA   € 25 768 601,97   

B) PER ATTUAZIONE PIANI SICUREZZA   € 331 785,20   

          

C) IMPORTO CONTRATTUALE  
  

€ 26 100 387,17 € 26 100 387,17 
  

          

D) 
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE: 

      

D.1) Oneri Piano monitoraggio    € 615 141,00   



 

 

  
 

D.2) 
Esame progetto Consiglio Superiore LL.PP. legge 
21/2006 0,5 per mille di C 

  € 13 050,19   

D.3) 

Oneri collaterali alla progettazione esecutiva: 
aggiornamento indagini batimetriche, prelievi 
campioni, analisi chimico fisiche batteriologiche,  
validazione  ARPA,   redazione piano di gestione e 
di monitoraggio, ispezione subacquea sulle 
banchine antecedente alla consegna lavori,   
verifiche  interesse  archeologico sito di 
immersione  

  € 430 000,00   

D.4) 

Fondo per risorse finanziarie  di cui all'Art. 113 del 
Codice    scaglionato sulla base del regolamento 
interno  approvato con Delibera AdSP N. 1 del 
14/02/2017: fino ad € 1.000.000,00  2,00%- fino a 
€ 5.000.000,00  1,9 %- fino a € 25.000.000,00 1,8 
%- 1,7% fino a € 50,000,000,00  

          474 706,58 €    

D.4.1 Fondo per   la progettazione        379 765,26 €      

D.4.2 Fondo per l'innovazione           94 941,32 €      

D.5) IRAP (8,5% di D.4.)   € 40 350,06   

D.6) 

Spese per accertamenti di laboratorio, analisi e 
caratterizzazione materiale non idoneo,   rilievi 
sub-button,  rilievi multibeam, indagini 
archeologiche in corso d'opera 

  € 120 000,00   

D.7) Oneri di discarica compreso IVA    € 5 231 970,00   

D.8) 
Spese pubblicità e bandi di gara compreso IVA - 
Assicurazioni progettisti - assicurazione connesse 
finanziamento 

  € 100 000,00   

D.9) 
Spese per funzionamento ufficio direzione lavori - 
noleggio attrezzature- acquisto software 
hardware e strumentazioni per rilievi multibeam 

  € 100 000,00   

D.10) Spese per trasferte    € 30 000,00   

D.11) 

Spese per competenze professionali attività di 
supporto al RUP- Attività di verifica progetto 
esecutivo- Commissione di gara offerta 
economicamente più vantaggiosa compresi oneri 
assicurativi e previdenziali-  Collegio consultivo 
tecnico art. 6  decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 
convertito con  legge  n. 120/2020 

  € 100 000,00   

D.12) Accantonamento prezzo chiuso: 1% di C)   € 261 003,87   

D.13) 
Accantonamento di cui all'art.205 D. Lgs. 50/2016 
(nota DEM 1/0883 del 10.04.01 MIT): 2% di C) 

  € 522 007,74   

D.14) Imprevisti    € 861 383,38   

D.15) 
IVA sui lavori: non imponibile ai sensi art.9, punto 
6 DPR n.633/72 e art.3 DL 90/89 

      

  Totale somme a disposizione   € 8 899 612,83 € 8 899 612,83 

  Totale complessivo € 35 000 000,00 



 

 

  
 

Visto il Decreto del Presidente dell’AdSP n. 10 del 14.01.2021 con cui sono stati approvati 

i risultati di gara e disposta l’aggiudicazione efficace dei lavori in oggetto in favore dell’RTI: 

“R.C.M. Costruzioni S.r.l.”/“Società Italiana Dragaggi S.p.A.”(di seguito RTI o Impresa) , 

per l’importo complessivo di euro 23.317.378,16, di cui euro 22.985.592,96 per lavori al 

netto del ribasso offerto ed euro 331.785,20 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

 

Visto il contratto In data 23.02.2020 Rep. 9214 raccolta n. 7072  con il quale i  “Lavori di 

Dragaggio del Porto di Termini Imerese a quota -10,00 s.l.m.m. – CUP I69B19000000006 – 

CIG 8384912845” sono stati affidati al R.T.I. costituita da “R.C.M. COSTRUZIONI s.r.l.” e da 

“Società Italiana Dragaggi S.p.A”:  

 

Vista la Perizia Tecnica migliorativa trasmessa dall’impresa appaltatrice che comporta un 

minore importo per lavori di € 324.524,40 per un importo contrattuale complessivo di € 

23.027.902,39, rimanendo invariato l’importo complessivo dell’intervento in € 

35.000.000,00 con il quadro economico sotto riportato: 

  

Lavori di dragaggio del porto di Termini Imerese -  Quadro economico perizia migliorativa 

A) 
PER LAVORI A BASE D'ASTA DA PROGETTO 
APPROVATO 

€ 25 768 601,97 
 

  

A.1) 
PER LAVORI A BASE D'ASTA DA OFFERTA 
MIGLIORATIVA 

€ 25 444 077,57 € 25 444 077,57   

  ECONOMIA OFFERTA MIGLIORATIVA (A-A.1) 324 524,40 €     

B) PER ATTUAZIONE PIANI SICUREZZA   € 331 785,20   

C) 
IMPORTO  COMPLESSIVO LORDO PERIZIA 

MIGLIORATIVA   
  € 25 775 862,77   

 
           

  Ribasso offerto 10,80% di A.1   -€ 2 747 960,38    

  PER LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO   € 22 696 117,19    

  PER ATTUAZIONE PIANI SICUREZZA   € 331 785,20    

  IMPORTO CONTRATTUALE   € 23 027 902,39 € 23 027 902,39  

           

D) 
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE: 

       

D.1) Oneri Piano monitoraggio             615 141,00 €     

D.2) 
Esame progetto Consiglio Superiore LL.PP. 
legge 21/2006 0,5 per mille di € 35.000.000,00 

             17 500,00 €     

D.3) 

Oneri collaterali alla progettazione esecutiva: 
aggiornamento indagini batimetriche, prelievi 
campioni, analisi chimico fisiche 
batteriologiche,  validazione  ARPA,   redazione 
piano di gestione e di monitoraggio, ispezione 

           430 000,00 €     



 

 

  
 

subacquea sulle banchine antecedente alla 
consegna lavori,   verifiche  interesse  
archeologico sito di immersione  

D.4) 

Fondo per risorse finanziarie  di cui all'Art. 113 
del Codice    scaglionato sulla base del 
regolamento interno  approvato con Delibera 
AdSP N. 1 del 14/02/2017: fino ad € 
1.000.000,00  2,00%- fino a € 5.000.000,00  1,9 
%- fino a € 25.000.000,00 1,8 %- 1,7% fino a € 
50,000,000,00  

           474 706,58 €     

D.4.1 Fondo per   la progettazione          379 765,26 €       

D.4.2 Fondo per l'innovazione            94 941,32 €       

D.5) IRAP (8,5% di D.4.)              40 350,06 €     

D.6) 

Spese per accertamenti di laboratorio, analisi e 
caratterizzazione materiale non idoneo,   rilievi 
sub-button,  rilievi multibeam, indagini 
archeologiche in corso d'opera 

           120 000,00 €     

D.7) Oneri di discarica           5 231 970,00 €     

D.8) 
Spese pubblicità e bandi di gara compreso IVA 
- Assicurazioni progettisti - assicurazione 
connesse finanziamento 

           100 000,00 €     

D.9) 

Spese per funzionamento ufficio direzione 
lavori - noleggio attrezzature- acquisto 
software hardware e strumentazioni per rilievi 
multibeam 

           100 000,00 €     

D.10) Spese per trasferte               30 000,00 €     

D.11) 

Spese per competenze professionali attività di 
supporto al RUP- Attività di verifica progetto 
esecutivo- Commissione di gara offerta 
economicamente più vantaggiosa compresi 
oneri assicurativi e previdenziali-  Collegio 
consultivo tecnico art. 6  decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76, convertito con  legge  n. 
120/2020 

           250 000,00 €     

D.12) Accantonamento prezzo chiuso: 1% di (A+B)            261 003,87 €     

D.13) 
Accantonamento di cui all'art.205 D. Lgs. 
50/2016 (nota DEM 1/0883 del 10.04.01 MIT): 
2% di A+B 

           261 003,87 €     

D.14) Imprevisti          2 540 422,23 €     

D.15) 
IVA sui lavori: non imponibile ai sensi art.9, 
punto 6 DPR n.633/72 e art.3 DL 90/89 

       

D.16) 
Accantonamenti per modifiche alle opere da 
eseguire (articolo 106, comma 1, lettere  “a”  e 
"b" del d.lgs. 50/2016) 

  € 1 500 000,00    

  Totale somme a disposizione   € 11 972 097,61 € 11 972 097,61  



 

 

  
 

  Totale complessivo € 35 000 000,00  

 

 

Visto il D.P. n. 166 del 10.06.2022 con il quale è stato aggiudicato il servizio “PORTO DI 

TERMINI IMERESE – Lavori di Dragaggio del Porto a quota – 10,00 s.l.m.m.- CUP 

I69B19000000006. Servizio di esecuzione del piano di monitoraggio ambientale – CIG 

8894220E85” al RTI AMBIENTE & SICUREZZA Srl – PRISMA Srl - CONSULA di Perin & 

C. Sas - S.C.A. SERVI-ZI CHIMICI AMBIENTALI Srl - per l’importo di euro 318.336,16 

(trecentodiciottomilatrecentotrentasei,16) al netto del ribasso offerto del 35,47% 

sull’importo a base di gara di € 493.315,00;  

 

Vista la Perizia di modifica del contratto n. 1 che prevede un importo complessivo 

contrattuale di € 476.538,89, con un incremento dell’importo complessivo dell’intervento di 

€ 174.978,84, per un totale complessivo di € 493.315,00;  

 

Vista la memoria del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Enrico Petralia, facente 

parte integrante del presente decreto, nella quale si argomenta la necessità di apportare 

una modifica del contratto per il verificarsi di eventi di fatto riconducibili a “circostanze 

impreviste ed imprevedibili” (art. 106 comma 1 lettera c del D.lgs. 50/2016), ed a “lavori 

supplementari” (art. 106 comma 1 lettera b del D.lgs. 50/2016), come più dettagliatamente 

riportato nella relazione allegata alla predetta perizia di modifica;  

 

Considerato che la perizia di modifica del contratto suppletiva è stata redatta mediante 

applicazione dei prezzi già contrattualizzati e di n. 4 nuovi prezzi desunti da apposite 

analisi, giusto elenco dei nuovi prezzi allegato allo schema di atto di sottomissione 

sottoscritto dalle parti;  

 

Considerato inoltre che l’Appaltatore, mediante la sottoscrizione dello schema di atto di 

modifica del contratto, ha accettato l’esecuzione del servizio integrativo agli stessi patti e 

condizioni del contratto principale, oltre ai nuovi prezzi come sopra indicati, da 

assoggettare al ribasso d’asta del 35,47 %; 

 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

Vista la l. 84/1994 s.m.i. 

 

Visto il D.M. n. 282 del 13/07/2021 del Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile 

 

Considerato che il predetto maggiore importo del servizio comporta una maggiore spesa 

complessiva di € 174.978,84 rispetto all’importo di € 318.336,16 approvato con D.P. n. 166 

del 10.06.2022, che sarà finanziato con le somme del quadro economico approvato con 

D.P. n. 277 del 26.08.2021 nella apposita voce D.1 “Oneri piano di monitoraggio; 

Tutto quanto sopra visto e considerato, 



 

 

  
 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Di approvare la perizia di modifica del contratto n. 1 relativa a “PORTO DI TERMINI 

IMERESE – Lavori di Dragaggio del Porto a quota – 10,00 s.l.m.m.- CUP 

I69B19000000006. Servizio di esecuzione del piano di monitoraggio ambientale – CIG 

8894220E85”,  per un importo complessivo di € 493.315,00, di cui netti per servizio di € 

476.538,89, con un incremento dell’importo contrattuale di  € 158.202,73 in uno al nuovo 

quadro economico di seguito riportato: 

 

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO 

(Perizia di Modifica al Contratto) 

      
A) LAVORI  
A.1) Importo Servizio al Lordo   € 737 652,00 

 Si detraggono oneri di sicurezza  € 1 500,00 

 Importo lordo al netto della sicurezza  € 736 152,00 

 A detrarre il ribasso d'asta (35,47%)  € 261 113,11 

 Importo Servizio al netto al netto della sicurezza  € 475 038,89 

 Oneri di sicurezza  € 1 500,00 

A.2) 
Importo Servizio al netto comprensivo della 
sicurezza  € 476 538,89 

 

   
  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  

B.1) 
Imprevisti e arrotondamenti 
(<10%)     € 2 519,87  

B.2) Fondo per la progettazione e 
l'innovazione di cui all'Art. 113 del 
D.Lgs n.50/2016 (Codice contratti 
pubblici) 2% - di cui: 

 

€ 14 753,04  
B.2.a) Per incentivazione lavori (art. 113 

comma 3): 80% di B3 € 11 802,43 
   

B.2.b) Per acquisto di beni, 
strumentazioni, software e 
tecnologie per l'innovazione (art. 
113 comma 4). 20% di B.3 

€ 2 950,61 

   
B.3) IRAP a carico dell'Amministrazione 

sull'incentivo relativa all'incentivo: 
8,50% di B.2.a) 

 € 1 003,21 

 
B.4) Versamento contributo Anac  € 0,00  
B.5) I.V.A. non imponibile 

 

€ 0,00 
 

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione € 18 276,12 € 18 276,12 

   T O T A L E     G E N E R A L E € 493 315,00 

 



 

 

  
 

Art. 2 – Di approvare lo schema di Atto aggiuntivo del Contratto del 02.08.2022 (Rep. 

170/2022) stipulato con il RTI RTI AMBIENTE & SICUREZZA Srl – PRISMA Srl - 

CONSULA di Perin & C. Sas - S.C.A. SERVI-ZI CHIMICI AMBIENTALI Srl per 

l’affidamento del servizio aggiuntivo, rispetto al succitato contratto, per un importo netto 

del ribasso d’asta di € 158.202,73;  

 

Art. 3 – Di prendere atto che l’importo totale del quadro economico per effetto della 

presente modifica del contratto in data 02/08/2022 risulta pari a € 493.315,00 con un 

incremento dell’importo di cui al D.P. n. 166 del 10.06.2022 di € 174.978,84. 

"Si dà atto che il suddetto importo di € 174.978,84 sarà finanziato con le somme del quadro 

economico approvato con D.P. n. 277 del 26.08.2021 nella apposita voce D.1 “Oneri piano 

di monitoraggio”  

IMP. 10496 PS 17 
 
Art. 4 – di disporre che, in relazione agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/2013, il presente 
decreto e la memoria siano direttamente smistati dalla Segreteria Generale all’Ufficio 
Anticorruzione e Trasparenza, il quale provvede alla tempestiva e corretta pubblicazione 
nella sezione dell’Amministrazione Trasparenza, all’interno della sottosezione ritenuta 
idonea;  
 
Art. 5 - di disporre che il presente decreto ed i relativi allegati siano trasmessi dalla 
Segreteria Generale all’Ufficiale Rogante dell’Ente per la predisposizione degli atti di 
propria competenza.  

IL PRESIDENTE 

Dott. Pasqualino MONTI 

IL DIRETTORE TECNICO FF 

Ing. Enrico Petralia 

 

 

VISTO: Ufficio Politiche Comunitarie 

               Project Management B.F. 

              Il Funzionario Responsabile 

                (Dott.ssa Flora Albano) 

 

 

Visto per la disponibilità finanziaria 

IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA 

Rag. Agnese LA PLACA 

 

 

 

Visto IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Luca Lupi 
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MEMORIA 

 
OGGETTO: PORTO DI TERMINI IMERESE – Lavori di Dragaggio del Porto a quota – 
10,00 s.l.m.m.- CUP I69B19000000006. Servizio di esecuzione del piano di 
monitoraggio ambientale – CIG 8894220E85. PERIZIA DI MODIFICA DEL 
CONTRATTO N. 1 

 
 

1) PREMESSE 

 
Con Decreto n. 284 del 10.09.2021 è stato autorizzato l’avvio della procedura di gara per 

l’affidamento dell’appalto denominato “PORTO DI TERMINI IMERESE – LAVORI di 

dragaggio del Porto a quota -10,00 s.l.m.m. – CUP I69B19000000006 – Servizio di 

esecuzione del piano di monitoraggio ambientale – CIG 8894220E85” per l’importo di € 

493.315,00, IVA non imponibile. 

Con Decreto del Presidente dell’AdSP n. 166 del 10.06.2022, è stata disposta 

l’aggiudicazione efficace in favore del RTI AMBIENTE & SICUREZZA Srl – PRISMA Srl 

- CONSULA di Perin & C. Sas - S.C.A. SERVI-ZI CHIMICI AMBIENTALI Srl - per l’importo 

di euro 318.336,16 (trecentodiciottomilatrecentotrentasei,16) al netto del ribasso offerto 

del 35,47% sull’importo a base di gara di € 493.315,00. 

Il servizio è stato consegnato in via d’urgenza in data 29 giugno 2022. La durata del 

servizio è strettamente legata ai tempi di esecuzione dei lavori di dragaggio ed al 

cronoprogramma definito con ARPA. 

Il contratto è stato stipulato in data 02 agosto 2022. 

Le attività previste nel progetto a base di gara sono quelle meglio rappresentate nel Piano 

di Monitoraggio Ambientale allegato allo stesso, quest’ultimo trasmesso ad ARPA per la 

relativa approvazione. 

Solo a seguito dell’aggiudicazione del servizio di monitoraggio al RTI AMBIENTE & 

SICUREZZA Srl – PRISMA Srl - CONSULA di Perin & C. Sas - S.C.A. SERVIZI CHIMICI 

AMBIENTALI Srl, in occasione della riunione tenutasi in data 06 luglio 2022 presso ARPA 

Mare di Arpa Sicilia alla presenza della AdSP del Mare di Sicilia Occidentale e del 

rappresentante del RTI appaltatore, ai fini dell’approvazione del Piano di Monitoraggio 

ARPA ha chiesto alcuni adeguamenti consistenti sostanzialmente nella modifica della 

frequenza delle attività ed in alcune analisi aggiuntive non previste in progetto. 

Pertanto questa AdSP ha provveduto ad integrare gli elaborati del Piano di Monitoraggio 

di progetto a seguito della predetta riunione. 

In particolare sono stati revisionati ed accorpati i seguenti documenti: 

• Piano di monitoraggio dell’ecosistema marino – Area di Dragaggio; 

• Piano di monitoraggio dell’ecosistema marino – Area di Immersione in mare. 



 

 

  
 

Il documento è stato redatto ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare del 15.07.2016 “Regolamento recante modalità e criteri 
tecnici per l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo dei fondali 
marini” (GU n. 208 del 06/09/2016 – Suppl. Ordinario n. 40). 
 
 Per quanto sopra il sottoscritto Direttore dell’esecuzione del contratto ha redatto la 
presente Perizia di modifica del contratto, nella quale sono riportate le variazioni sopra 
descritte che hanno determinato variazioni delle quantità previste in progetto e la 
necessità di concordare n. 4 Nuovi Prezzi. 

L’importo delle attività previste in Perizia è stato determinato mediante l’integrale 

rielaborazione del computo metrico estimativo, sulla base dei prezzi di contratto, oltre ai 

nuovi prezzi per attività non previste nel progetto originario. I nuovi prezzi sono stati 

ricavati da regolari analisi prezzi, per attività non presenti nel prezzario suddetto.  

All’importo così determinato è stato applicato il ribasso d’asta contrattuale pari al 35,47%. 

In conseguenza della variazione dell’importo del servizio è stato redatto il quadro 

economico che viene appresso riportato. 

L’importo del servizio individuato dalla perizia di modifica ammonta a: 

- € 476.538,89 per lavori al netto del ribasso d’asta del 35,47%. 

Si attesta la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 106, comma 1, lett. b) e c), meglio 

illustrata nella relazione di inquadramento del RUP ai sensi dell’art.106 del D. lgs. 

50/2016, allegata alla presente memoria.  

Il quadro economico di perizia risulta: 

 

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO 

(Perizia di Modifica al Contratto) 

      
A) LAVORI  
A.1) Importo Servizio al Lordo   € 737 652,00 

 Si detraggono oneri di sicurezza  € 1 500,00 

 Importo lordo al netto della sicurezza  € 736 152,00 

 A detrarre il ribasso d'asta (35,47%)  € 261 113,11 

 

Importo Servizio al netto al netto della 
sicurezza  € 475 038,89 

 Oneri di sicurezza  € 1 500,00 

A.2) 
Importo Servizio al netto comprensivo 
della sicurezza  € 476 538,89 

 

   

  
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE  

B.1) 
Imprevisti e arrotondamenti 
(<10%)     € 2 519,87  



 

 

  
 

B.2) Fondo per la progettazione e 
l'innovazione di cui all'Art. 
113 del D.Lgs n.50/2016 
(Codice contratti pubblici) 2% 
- di cui: 

 

€ 14 753,04  
B.2.a) Per incentivazione lavori (art. 

113 comma 3): 80% di B3 
€ 11 

802,43    
B.2.b) Per acquisto di beni, 

strumentazioni, software e 
tecnologie per l'innovazione 
(art. 113 comma 4). 20% di 
B.3 

€ 2 950,61 

   
B.3) IRAP a carico 

dell'Amministrazione 
sull'incentivo relativa 
all'incentivo: 8,50% di B.2.a) 

 € 1 003,21 

 
B.4) Versamento contributo Anac  € 0,00  
B.5) I.V.A. non imponibile 

 

€ 0,00 
 

Totale Somme a disposizione 
dell'Amministrazione € 18 276,12 € 18 276,12 

   T O T A L E     G E N E R A L E € 493 315,00 
 

Per effetto della perizia di modifica risulta un maggiore importo contrattuale pari a € 

158.202,73 con aumento dell’importo complessivo dell’intervento di € 174.978,84. 

Premesso tutto quanto sopra si propone:  
– di approvare la perizia di modifica del contratto n. 1 relativa a “ PORTO DI 

TERMINI IMERESE – Lavori di Dragaggio del Porto a quota – 10,00 s.l.m.m.- CUP 
I69B19000000006. Servizio di esecuzione del piano di monitoraggio ambientale – CIG 
8894220E85, per un importo complessivo dell’intervento di € 493.315,00, di cui netti per 
servizio di € 476.538,89, con un incremento dell’importo contrattuale di € 158.202,73;   

  
– di approvare lo schema di Atto di modifica del Contratto del 02.08.2022 (Rep. 170)   

stipulato con il RTI AMBIENTE & SICUREZZA Srl – PRISMA Srl - CONSULA di Perin & 
C. Sas - S.C.A. SERVI-ZI CHIMICI AMBIENTALI Srl per l’affidamento del servizio 
aggiuntivo, rispetto al succitato contratto, per un importo al netto del ribasso d’asta di € 
158.202,73.  

 
Si evidenzia, in ultimo, che il predetto maggiore importo del servizio comporta una 
maggiore spesa di € 174.978,84 rispetto all’importo di € 318.336,16 approvato con n. 166 
del 10.06.2022, che sarà finanziato con le somme del quadro economico approvato con 
D.P. n. 277 del 26.08.2021 nella apposita voce D.1 “Oneri piano di monitoraggio”. 
 

Detta spesa è a valere sul PON Infrastrutture e Reti 2014/20 Asse II- Linea di Azione 
II.1.1, Convenzione progetto PORTO DI TERMINI IMERESE - Lavori di Dragaggio del 
Porto a quota -10,00s.l.m.m. – CUP I69B19000000006”, sottoscritta dall’Autorità di 
Gestione in data 06/03/2019 e stipulata da questa AdSP in data 08/03/2019, giusto 



 

 

  
 

Decreto Direttoriale di approvazione n.13 del 02.04.2019 ammesso a registrazione dalla 
Corte dei Conti n.1-846 del 26/04/2019. 
 
Con la sottoscrizione del presente atto, il RUP dichiara: 

- che, al momento, in relazione al procedimento in oggetto non sussistono cause di 

incompatibilità, inconferibilità e/o conflitto di interesse previsti dalla normativa 

vigente, dal PTPCT vigente e dal Codice di comportamento per i dipendenti 

dell’AdSP; 

- di impegnarsi a segnalare all’Amministrazione ogni eventuale futura situazione di 

conflitto di interessi, anche potenziale. 

 

Palermo, li   09/06/2023 

 

                                                                                                                  IL RUP 

(Ing. Enrico Petralia) 
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OGGETTO: PORTO DI TERMINI IMERESE – Lavori di Dragaggio del Porto a quota – 10,00 

s.l.m.m.- CUP I69B19000000006. Servizio di esecuzione del piano di monitoraggio 

ambientale – CIG 8894220E85. 

 

CONTRATTO DI APPALTO: sottoscritto digitalmente in data 02.08.2022 

 

IMPRESA: RTI AMBIENTE & SICUREZZA Srl – PRISMA Srl - CONSULA di Perin & C. 
Sas - S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI Srl - Via Panoramica dello Stretto n. 965 - 
Parco delle Ninfe – Messina. 
 

PERIZIA DI MODIFICA DEL CONTRATTO 

Relazione di inquadramento del RUP ai sensi dell’art.106 del D. lgs. 50/2016  
Parere favorevole all’approvazione 

 

Si richiamano i contenuti della relazione in data 08.06.2023 del direttore dell’esecu-

zione del contratto nella quale sono dettagliatamente riportate le variazioni rispetto al servi-

zio di contratto e le relative motivazioni che hanno indotto lo scrivente ad autorizzare la 

presente perizia di modifica al contratto, che si intendono integralmente riportati nella pre-

sente relazione. 

 

In sintesi, si è reso necessario predisporre una specifica perizia di modifica al con-

tratto dell'importo lordo di € 736 152,00 (netto di € 476 538,89), con una variazione in più 

rispetto al Contratto inziale pari complessivamente a € 158.202,73, come si evince dal qua-

dro economico appresso riportato, legate: 

1. alle integrazioni al piano di monitoraggio ambientale allegato al progetto a base di 

gara che sono state richieste da ARPA Sicilia in sede di approvazione dello stesso, 

in relazione alla frequenza delle attività a eseguire; 

2. alla previsione di realizzazione, gestione e manutenzione di un sistema informativo 

territoriale tipo WEB-GIS per il caricamento dei dati di monitoraggio 

 

Per effetto della perizia di modifica risulta un maggiore importo contrattuale pari a € 

158.202,73 con aumento dell’importo complessivo dell’intervento di € 174.978,84. 

 

Le circostanze sopra evidenziate, come detto, hanno determinato la necessità di re-

digere una perizia di modifica per un importo contrattuale netto complessivo di € 476.538,89.  
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Il quadro comparativo allegato alla Perizia, cui si rimanda per maggiore dettaglio, 

evidenzia lo scostamento delle partite contabili di progetto per effetto della perizia di modi-

fica.  

In definitiva l’importo dei lavori al netto varia in aumento da € 318.336,16 (importo 

contrattuale) ad € 476.538,89 con un incremento netto di € 158.202,73 pari al +49,70% 

 

Stante ciò si ritiene che le variazioni evidenziate in perizia possano essere giustificate 

come segue: 

Modifiche del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 

50/2016, in quanto, con riferimento alle motivazioni riportate al punto 1. delle motivazioni 

della perizia, risultano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedi-

bili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore; 

2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 

L’aumento di spesa contrattuale per circostanze impreviste ed imprevedibili è 

di € 151.036,60, pari al 47,45 %, ovvero inferiore al limite fissato dal comma 7 dell’art. 

106 del D.lgs. 50/2016 che è il 50%. 

Modifiche al contratto ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 

50/2016, come modificato dal D.lgs. 5/2017, con riferimento al punto 2. delle motivazioni 

della perizia di modifica, per lavori supplementari da parte del contraente originale che si 

sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale in quanto un cambiamento del 

contraente avrebbe prodotto entrambi i seguenti effetti: 

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di 

intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esi-

stenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 

2)  comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli 

disguidi o una consistente duplicazione dei costi; 

L’aumento di spesa contrattuale per lavori supplementari è di € 7.166,13 (pari 

al 2,25% del valore iniziale del contratto, ovvero inferiore al limite del 50% fissato dal 

comma 7 dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016. 

Nonostante l’estensione del servizio previsto nella perizia di modifica in argomento, 

non è stata prevista alcuna proroga del tempo contrattuale in quanto lo stesso rimane stret-

tamente legato al cronoprogramma dei lavori principali di dragaggio dei fondali.  

 
- Visto in particolare l’elaborato n. 1 Relazione, vistato dallo scrivente, con ivi riportato 

l’inquadramento delle modifiche ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016; 
 
- Preso atto delle motivazioni che rendono necessaria la modifica al contratto in essere; 

 
- Considerato che le modifiche proposte attengono alle seguenti fattispecie di cui all’art. 

106, D.Lgs. 50/2016: 
 



TEC/VIV 
 

3 

 

• 1° comma, lett. b) - modifiche determinate da servizi supplementari; 

• 1° comma, lett. c) - modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili 
 

 
- Preso atto che le modifiche proposte sono contenute entro i limiti di importo di cui ai 

commi 2° e 7° dell’art. 106 come di seguito: 

• modifiche 1° comma, lett. b) e c) d’importo inferiore al 50% del valore del 
contratto iniziale; 

 
- Considerato che le modifiche proposte le modifiche proposte non comportano 

modifiche sostanziali all’opera in oggetto, la quale mantiene del tutto invariata la sua 
finalità e la sua configurazione generale; 

 
- Preso atto che per effetto della suddetta perizia risulta: 

 
1) il maggiore importo contrattuale pari a € 158.202,73 di cui: 

€ 7.166,13 per modifiche di cui all’art. 106, co. 1 lett. lett. b), (corrispondente al 2,25% 
del valore iniziale del contratto); 
 
€ 151.036,60 per modifiche di cui all’art. 106, co. 1 lett. lett. c), (corrispondente al 
47,45% del valore iniziale del contratto); 

 
2) la maggiore spesa complessiva di € 174.978,84; 

 
3) non è previsto nessun incremento del tempo contrattuale. 

 
L’importo di € 493.315,00, impegnato con D.P. n. 284 del 10.09.2022, per effetto della perizia 

di modifica di contratto in oggetto (di importo complessivo di € 493.315,00) non subisce alcun 

incremento, per come desumibile dal relativo quadro economico di perizia di modifica che 

risulta così articolato: 

 

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO 

(Perizia di Modifica al Contratto) 

      
A) LAVORI  
A.1) Importo Servizio al Lordo   € 737 652,00 

 Si detraggono oneri di sicurezza  € 1 500,00 

 Importo lordo al netto della sicurezza  € 736 152,00 

 A detrarre il ribasso d'asta (35,47%)  € 261 113,11 

 Importo Servizio al netto al netto della sicurezza  € 475 038,89 

 Oneri di sicurezza  € 1 500,00 
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A.2) 
Importo Servizio al netto comprensivo della 
sicurezza  € 476 538,89 

 

   

  
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  

B.1) 
Imprevisti e arrotondamenti 
(<10%)     € 2 519,87  

B.2) Fondo per la progettazione e 
l'innovazione di cui all'Art. 113 del 
D.Lgs n.50/2016 (Codice contratti 
pubblici) 2% - di cui: 

 

€ 14 753,04  
B.2.a) Per incentivazione lavori (art. 113 

comma 3): 80% di B3 € 11 802,43 
   

B.2.b) Per acquisto di beni, 
strumentazioni, software e 
tecnologie per l'innovazione (art. 
113 comma 4). 20% di B.3 

€ 2 950,61 

   
B.3) IRAP a carico dell'Amministrazione 

sull'incentivo relativa all'incentivo: 
8,50% di B.2.a) 

 € 1 003,21 

 
B.4) Versamento contributo Anac  € 0,00  
B.5) I.V.A. non imponibile 

 

€ 0,00 
 

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione € 18 276,12 € 18 276,12 

   T O T A L E     G E N E R A L E € 493 315,00 

 

Stante quanto sopra si determina l’approvazione in linea tecnica della perizia di 

modifica al contratto e si allega lo schema di Atto di Modifica del Contratto e Verbale 

di Concordamento di Nuovi Prezzi sottoscritto senza riserve dall’ATI appaltatrice. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                                                                           (Ing. Enrico Petralia) 
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