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Memoria d’Ufficio 


 


 


Oggetto: PORTO DI TERMINI IMERESE - Lavori di Dragaggio del Porto a quota 


-10,00 s.l.m.m. – CUP I69B19000000006 – CIG 8384912845. 


 


Proposta approvazione 3^ Perizia di modifica del contratto redatta ai sensi  


dell’art. 106, comma 1, lettera c del D.Lgs. 50/2016. 


 


 


Nell’ambito del PON “Infrastrutture e Reti” 2014-2020 (di seguito PON), adottato 


con decisione della Commissione Europea C(2018) 1144 del 21 febbraio 2018, è 


stata stipulata la Convenzione del Beneficiario PON I&R per la realizzazione 


progetto in oggetto: Porto di Termini Imerese: Lavori di Dragaggio del Porto a quota 


-10,00 s.l.m.m. – CUP I69B19000000006, sottoscritta dall’Autorità di Gestione in 


data 06/03/2019 e dall’AdSP del Mare di Sicilia Occidentale, in data 08/03/2019, 


giusto Decreto Direttoriale di approvazione N.13 del 02.04.2019 ammesso a 


registrazione dalla Corte dei Conti n.1-846 del 26/04/2019. 


 


Il progetto definitivo  ha acquisito  il parere con prescrizioni, raccomandazioni ed 


osservazioni  del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici reso nell’adunanza del 


26/05/2017.  


 


Il progetto esecutivo adeguato al parere,  redatto a cura dell’ufficio tecnico della 


AdSP,  è stato regolarmente verificato e  di seguito validato dal  RUP pro tempore  


Ing. Sergio La Barbera, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del Dlgs. n.50/2016, in data 


30/09/2020 giusto Atto di validazione Rep. n. 1 del 30/09/2020.  


 


Con Decreto n. 621 del 30.09.2020 il progetto esecutivo dei lavori in oggetto è stato 


approvato per un importo complessivo di € 35.000.000,00, di cui € 26.100.387,17 


per lavori ed € 8.899.612,83 per somme a disposizione dell’Amministrazione con il 


seguente quadro economico. 
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Con il medesimo Decreto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento 


l’Ing. Enrico Petralia, nonché autorizzato l’avvio della procedura di gara per 


l’affidamento dei lavori. 


 


Ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 è stata avviata una procedura aperta, 


sopra soglia comunitaria,  da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 


più vantaggiosa. L’intera procedura è stata gestita in modalità telematica attraverso 


la piattaforma di e- procurement dell’Ente. 


 


I lavori sono stati aggiudicati all’operatore economico Raggruppamento 


Temporaneo di Imprese R.C.M. Srl, P. IVA 01808910655, con sede in Salerno via 


L.re Trieste n.102 /Sidra Spa, P. IVA 01976421006, con sede in Roma via Carlo 


Lavori di dragaggio del porto di Termini Imerese 


A) PER LAVORI A BASE D'ASTA € 25.768.601,97


B) PER ATTUAZIONE PIANI SICUREZZA € 331.785,20


D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:


D.1) Oneri Piano monitoraggio € 615.141,00


D.2)
Esame progetto Consiglio Superiore LL.PP. legge 21/2006 0,5 per 


mille di C
€ 13.050,19


D.3)


Oneri collaterali alla progettazione esecutiva: aggiornamento indagini 


batimetriche, prelievi campioni, analisi chimico fisiche batteriologiche,  


validazione  ARPA,   redazione piano di gestione e di monitoraggio, 


ispezione subacquea sulle banchine antecedente alla consegna 


lavori,   verifiche  interesse  archeologico sito di immersione 


€ 430.000,00


D.4)


Fondo per risorse finanziarie di cui all'Art. 113 del Codice


scaglionato sulla base del regolamento interno approvato con


Delibera AdSP N. 1 del 14/02/2017: fino ad € 1.000.000,00 2,00%-


fino a € 5.000.000,00 1,9 %- fino a € 25.000.000,00 1,8 %- 1,7% fino


a € 50,000,000,00 


        474.706,58 € 


D.4.1 Fondo per   la progettazione        379.765,26 € 


D.4.2 Fondo per l'innovazione          94.941,32 € 


D.5) IRAP (8,5% di D.4.) € 40.350,06


D.6)


Spese per accertamenti di laboratorio, analisi e caratterizzazione 


materiale non idoneo,   rilievi sub-button,  rilievi multibeam, indagini 


archeologiche in corso d'opera


€ 120.000,00


D.7) Oneri di discarica compreso IVA € 5.231.970,00


D.8)
Spese pubblicità e bandi di gara compreso IVA - Assicurazioni 


progettisti - assicurazione connesse finanziamento
€ 100.000,00


D.9)


Spese per funzionamento ufficio direzione lavori - noleggio 


attrezzature- acquisto software hardware e strumentazioni per rilievi 


multibeam


€ 100.000,00


D.10) Spese per trasferte € 30.000,00


D.11)


Spese per competenze professionali attività di supporto al RUP- 


Attività di verifica progetto esecutivo- Commissione di gara offerta 


economicamente più vantaggiosa compresi oneri assicurativi e 


previdenziali-  Collegio consultivo tecnico art. 6  decreto-legge 16 


luglio 2020, n. 76, convertito con  legge  n. 120/2020


€ 100.000,00


D.12) Accantonamento prezzo chiuso: 1% di C) € 261.003,87


D.13)
Accantonamento di cui all'art.205 D. Lgs. 50/2016 (nota DEM 1/0883 


del 10.04.01 MIT): 2% di C)
€ 522.007,74


D.14) Imprevisti € 861.383,38


D.15)
IVA sui lavori: non imponibile ai sensi art.9, punto 6 DPR n.633/72 e 


art.3 DL 90/89


Totale somme a disposizione € 8.899.612,83 € 8.899.612,83


€ 35.000.000,00


C) IMPORTO CONTRATTUALE € 26.100.387,17 € 26.100.387,17


Totale complessivo
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Zucchi n. 25, che  (di seguito RTI o Impresa)  secondo il criterio di aggiudicazione 


dell’offerta economicamente più vantaggiosa - ha presentato la miglior offerta  con 


una riduzione temporale di 180 giorni, nonché  un ribasso percentuale del 10,80% 


sull’importo a base d’asta. 


 


Con Decreto del Presidente dell’AdSP n. 10 del 14.01.2021 sono stati approvati i 


risultati di gara e disposta l’aggiudicazione efficace dei lavori in oggetto in favore 


dell’RTI: “R.C.M. Costruzioni S.r.l.”/“Società Italiana Dragaggi S.p.A.”, per l’importo 


complessivo di euro 23.317.378,16, di cui euro 22.985.592,96 per lavori al netto del 


ribasso offerto ed euro 331.785,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 


 


In data 23.02.2020  in Palermo  è stato stipulato il contratto  Rep. 9214 raccolta n. 


7072   con il quale i  “Lavori di Dragaggio del Porto di Termini Imerese a quota -


10,00 s.l.m.m. – CUP I69B19000000006 – CIG 8384912845” sono stati affidati al 


R.T.I. costituita da “R.C.M. COSTRUZIONI s.r.l.” e da “Società Italiana Dragaggi 


S.p.A”. 


 


In data 09/04/2021 con nota n. 152 assunta al protocollo dell’ufficio al n. 6107 del 


12/04/2021 l’Impresa appaltatrice ha trasmesso una Perizia Tecnica Migliorativa ai 


sensi  del combinato disposto dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 8 c.8 del 


D.M. 49/2018. Si tratta di una variante migliorativa in diminuzione dell’importo 


contrattuale  la cui  proposta è stata redatta e presentata in forma di perizia tecnica,  


corredata degli elementi di valutazione economica necessari alla valutazione e degli 


elementi di variazione migliorative. 


 


A seguito di un primo esame da parte della AdSP è emersa la necessità di  


apportare alcuni adeguamenti ed in data 06/05/2021,  con nota n. 188 assunta al 


protocollo dell’ufficio al n. 7690  del 06/05/2021,  l’impresa ha ritrasmesso la  Perizia 


Tecnica  modificata ed integrata secondo le indicazioni della AdSP.  


Tale perizia non altera il progetto, né le categorie di lavori. Inoltre l’appaltatore 


apporta solo delle migliorie negli aspetti funzionali e organizzativi che non 


comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel 


progetto stesso, riducendo il tempo di esecuzione dei lavori e mantenendo le 


condizioni di sicurezza. 


 


Con Decreto del Presidente dell’AdSP n. 277 del 26.08.2021 è stata approvata la 


perizia migliorativa proposta dal RTI R.C.M. Costruzioni S.r.l.  - Società Italiana 


Dragaggi S.p.A relativa ai lavori di “PORTO DI TERMINI IMERESE - Lavori di 


Dragaggio del Porto a quota -10,00 s.l.m.m. – CUP I69B19000000006 – CIG 


8384912845” che comporta un minore importo per lavori di € 324.524,40 per un 


importo contrattuale complessivo di € 23.027.902,39 di cui € 22.696.117,19 per 


lavori ed € 331.785,20 per oneri della sicurezza ripartiti secondo il quadro 


economico sotto riportato.  
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Il progetto,  così come approvato e validato,  prevedeva gli oneri di discarica tra le 


somme a disposizione dell’amministrazione,  da corrispondere o direttamente alla 


discarica o tramite un rimborso su fattura all’impresa. Il tutto coerentemente al 


Prezzario Regione Sicilia  nel quale gli oneri di smaltimento non sono ricompresi nei 


prezzi delle lavorazioni, e i prezzari non prevedono voci di costo inerenti il 


conferimento in discarica.  


A) PER LAVORI A BASE D'ASTA DA PROGETTO APPROVATO € 25.768.601,97


A.1) PER LAVORI A BASE D'ASTA DA OFFERTA MIGLIORATIVA € 25.444.077,57 € 25.444.077,57


ECONOMIA OFFERTA MIGLIORATIVA (A-A.1) 324.524,40 €


B) PER ATTUAZIONE PIANI SICUREZZA € 331.785,20


Ribasso offerto 10,80% di A.1 -€ 2.747.960,38


PER LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO € 22.696.117,19


PER ATTUAZIONE PIANI SICUREZZA € 331.785,20


IMPORTO CONTRATTUALE € 23.027.902,39 € 23.027.902,39


D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:


D.1) Oneri Piano monitoraggio         615.141,00 € 


D.2)
Esame progetto Consiglio Superiore LL.PP. legge 21/2006 0,5 per 


mille di € 35.000.000,00
          17.500,00 € 


D.3)


Oneri collaterali alla progettazione esecutiva: aggiornamento indagini 


batimetriche, prelievi campioni, analisi chimico fisiche batteriologiche,  


validazione  ARPA,   redazione piano di gestione e di monitoraggio, 


ispezione subacquea sulle banchine antecedente alla consegna 


lavori,   verifiche  interesse  archeologico sito di immersione 


        430.000,00 € 


D.4)


Fondo per risorse finanziarie di cui all'Art. 113 del Codice


scaglionato sulla base del regolamento interno approvato con


Delibera AdSP N. 1 del 14/02/2017: fino ad € 1.000.000,00 2,00%-


fino a € 5.000.000,00 1,9 %- fino a € 25.000.000,00 1,8 %- 1,7% fino


a € 50,000,000,00 


        474.706,58 € 


D.4.1 Fondo per   la progettazione        379.765,26 € 


D.4.2 Fondo per l'innovazione          94.941,32 € 


D.5) IRAP (8,5% di D.4.)           40.350,06 € 


D.6)


Spese per accertamenti di laboratorio, analisi e caratterizzazione 


materiale non idoneo,   rilievi sub-button,  rilievi multibeam, indagini 


archeologiche in corso d'opera


        120.000,00 € 


D.7) Oneri di discarica       5.231.970,00 € 


D.8)
Spese pubblicità e bandi di gara compreso IVA - Assicurazioni 


progettisti - assicurazione connesse finanziamento
        100.000,00 € 


D.9)


Spese per funzionamento ufficio direzione lavori - noleggio 


attrezzature- acquisto software hardware e strumentazioni per rilievi 


multibeam


        100.000,00 € 


D.10) Spese per trasferte           30.000,00 € 


D.11)


Spese per competenze professionali attività di supporto al RUP- 


Attività di verifica progetto esecutivo- Commissione di gara offerta 


economicamente più vantaggiosa compresi oneri assicurativi e 


previdenziali-  Collegio consultivo tecnico art. 6  decreto-legge 16 


luglio 2020, n. 76, convertito con  legge  n. 120/2020


        250.000,00 € 


D.12) Accantonamento prezzo chiuso: 1% di (A+B)         261.003,87 € 


D.13)
Accantonamento di cui all'art.205 D. Lgs. 50/2016 (nota DEM 1/0883 


del 10.04.01 MIT): 2% di A+B
        261.003,87 € 


D.14) Imprevisti      2.540.422,23 € 


D.15)
IVA sui lavori: non imponibile ai sensi art.9, punto 6 DPR n.633/72 e 


art.3 DL 90/89


D.16)
Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (articolo 106, 


comma 1, lettere  “a”  e "b" del d.lgs. 50/2016)
€ 1.500.000,00


Totale somme a disposizione € 11.972.097,61 € 11.972.097,61


€ 35.000.000,00Totale complessivo


Lavori di dragaggio del porto di Termini Imerese -  Quadro economico perizia migliorativa


C) IMPORTO  COMPLESSIVO LORDO PERIZIA MIGLIORATIVA  € 25.775.862,77







5 
 


Per cui l’individuazione del costo di smaltimento in discarica, che il progettista deve 


riportare nel progetto ai fini della quantificazione dell’importo complessivo delle 


lavorazioni,  avviene  tramite un’indagine di mercato. I reali costi di smaltimento 


sono composti di due aliquote: il costo del traporto ed il costo del conferimento in 


sé. Per cui, all’aumentare del costo del trasporto diminuisce il vantaggio nell’utilizzo 


della discarica ed, in   ogni caso, per ragioni ambientali, trova applicazione il 


principio di prossimità per cui il progettista deve trovare le discariche più vicine ai 


luoghi di raccolta dei materiali.  


 


Per quanto sopra, in linea con l’atto di segnalazione e soprattutto in considerazione 


della rettifica pari al 100% della spesa effettuata per gli oneri di conferimenti in 


discarica affidati con procedura autonoma rispetto all’appalto di lavori nell’ambito di 


un progetto finanziato dallo stesso programmo operativo e sottoposto ai controlli da 


parte delle medesime autorità, pur non condividendosi l’interpretazione effettuata 


dall’Autorità di Gestione, si è addivenuti alla determinazione di inserire i costi della 


discarica all’interno dell’appalto, lasciando in tal modo all’appaltatore la gestione 


dell’intero ciclo dei rifiuti con le connesse responsabilità;  a tal fine è stata redatta 


una seconda perizia di modifica del contratto. 


 


L’inserimento degli oneri di discarica nell’ambito  delle lavorazioni affidate 


all’impresa comporta di  incrementare gli importi elementari delle  spese generali ed 


utili di impresa nella misura rispettivamente del  15%   e del 10%, l’importo così 


determinato andrà  poi  assoggettato  a ribasso d’asta offerto pari al 10,80%.  Ossia 


la gestione del materiale di rifiuto da parte dell’impresa comporta un maggiore 


importo netto di € 792.300,90 rispetto alla gestione diretta da parte 


dell’Amministrazione così come progettualmente ipotizzata. 


La perizia di variante di che trattasi alla luce della richiesta di rettifica finanziaria da 


parte dell’Autorità di Gestione del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020 è un atto 


obbligato per l’Autorità in quanto  inquadrabile nell’art 106, comma 1, lett. c) del 


D.lgs 50/2016 che espressamente prevede che  debbano essere soddisfatte le due 


seguenti condizioni: “ 


“1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili 


per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le 


modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso 


d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove 


disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti 


alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del 


contratto”; 


 La perizia di variante ha determinato  un importo netto contrattuale pari ad € 


30.193.151,33;  in aumento quindi di € 7.165.248,94 rispetto alla perizia di variante 


migliorativa proposta dal R.T.I., per cui  l’importo complessivo lordo per lavori è 


risultato pari ad € 33.808.653,06 da assoggettare ad un ribasso del 10,80% pari a 


3.615.501,73.  


Per le motivazioni sopra esposte, con D. P. n.92 del 15/03/23 è stata approvata la 
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perizia di variante  n.2 redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c del D.Lgs. 


50/2016 con il relativo quadro economico di spesa come di seguito rimodulato. 


 


A) PER LAVORI A BASE PERIZIA MODIFICA DEL CONTRATTO N. 2 € 33.476.867,86 € 33.476.867,86


B) PER ATTUAZIONE PIANI SICUREZZA € 331.785,20


Ribasso offerto 10,80% di A -€ 3.615.501,73


PER LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO € 29.861.366,13


PER ATTUAZIONE PIANI SICUREZZA € 331.785,20


IMPORTO CONTRATTUALE € 30.193.151,33 € 30.193.151,33


D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:


D.1) Oneri Piano monitoraggio         615.141,00 € 


D.2)
Esame progetto Consiglio Superiore LL.PP. legge 21/2006 0,5 per 


mille di € 35.000.000,00
          17.500,00 € 


D.3)


Oneri collaterali alla progettazione esecutiva: aggiornamento indagini 


batimetriche, prelievi campioni, analisi chimico fisiche batteriologiche,  


validazione  ARPA,   redazione piano di gestione e di monitoraggio, 


ispezione subacquea sulle banchine antecedente alla consegna 


lavori,   verifiche  interesse  archeologico sito di immersione 


        430.000,00 € 


D.4)


Fondo per risorse finanziarie di cui all'Art. 113 del Codice


scaglionato sulla base del regolamento interno approvato con


Delibera AdSP N. 1 del 14/02/2017: fino ad € 1.000.000,00 2,00%-


fino a € 5.000.000,00 1,9 %- fino a € 25.000.000,00 1,8 %- 1,7% fino


a € 50,000,000,00 


        605.747,10 € 


D.4.1 Fondo per   la progettazione        484.597,68 € 


D.4.2 Fondo per l'innovazione        121.149,42 € 


D.5) IRAP (8,5% di D.4.)           51.488,50 € 


D.6)


Spese per accertamenti di laboratorio, analisi e caratterizzazione 


materiale non idoneo,   rilievi sub-button,  rilievi multibeam, indagini 


archeologiche in corso d'opera


        120.000,00 € 


D.7) Oneri di discarica                        -   € 


D.8)
Spese pubblicità e bandi di gara compreso IVA - Assicurazioni 


progettisti - assicurazione connesse finanziamento
        100.000,00 € 


D.9)


Spese per funzionamento ufficio direzione lavori - noleggio 


attrezzature- acquisto software hardware e strumentazioni per rilievi 


multibeam


        100.000,00 € 


D.10) Spese per trasferte           30.000,00 € 


D.11)


Spese per competenze professionali attività di supporto al RUP- 


Attività di verifica progetto esecutivo- Commissione di gara offerta 


economicamente più vantaggiosa compresi oneri assicurativi e 


previdenziali-  Collegio consultivo tecnico art. 6  decreto-legge 16 


luglio 2020, n. 76, convertito con  legge  n. 120/2020


        250.000,00 € 


D.12) Accantonamento prezzo chiuso: ≤ 1% di (A+B)         261.003,87 € 


D.13)
Accantonamento di cui all'art.205 D. Lgs. 50/2016 (nota DEM 1/0883 


del 10.04.01 MIT): ≤ 2% di A+B
        261.003,87 € 


D.14) Imprevisti         464.964,33 € 


D.15)
IVA sui lavori: non imponibile ai sensi art.9, punto 6 DPR n.633/72 e 


art.3 DL 90/89


D.16)
Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (articolo 106, 


comma 1, lettere  “a”  e "b" del d.lgs. 50/2016)
€ 1.500.000,00


Totale somme a disposizione € 4.806.848,67 € 4.806.848,67


€ 35.000.000,00Totale complessivo


Lavori di dragaggio del porto di Termini Imerese -  Quadro economico perizia modifica del 


contratto n. 2


C) IMPORTO  COMPLESSIVO LORDO PERIZIA MIGLIORATIVA  € 33.808.653,06


 
 


La variante n.2 non ha comportato maggiori tempi contrattuali. 
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Successivamente alla Perizia di Modifica tecnica migliorativa e alla Perizia di Variante 


N°2, si è reso necessario redigere la terza perizia di modifica del contratto che prevede: 


- Una maggiore quantità di materiale proveniente dal dragaggio selettivo (materiale in 


classe C e D); 


- Una maggiore produzione di pelite filtropressata in uscita dall’impianto di Sediment 


Washing che determina un maggiore trasporto e conferimento a discarica. 


- Un aumento delle miglia nautiche relative al trasporto del materiale in classe A e B; 


- La rimozione del relitto “Europa” presente presso la banchina Riva del porto di Termini 


Imerese; 


-Oltre a lavorazioni marginali; 


 


La perizia di variante come riportato nella relazione di inquadramento è stata 


inquadrata nell’art 106, comma 1, lett. c) del D.lgs 50/2016 che espressamente 


prevede che debbano essere soddisfatte le due seguenti condizioni: “ 


“1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 


l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche 


all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra 


le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni 


legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di 


interessi rilevanti;  


2) la modifica non altera la natura generale del contratto”; 


 


Si dà atto che l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto 


iniziale, in conformità al comma 7 dell’art. 105 citato.  


La perizia di variante prevede un importo netto contrattuale pari ad €.38.333.894,38; 


in aumento quindi di € 8.140.743,05 rispetto alla seconda perizia di variante, per cui l’importo 


complessivo lordo per lavori è risultato pari ad €.42.911.050,13 da assoggettare a ribasso 


del 10,80% che sarà pari a euro 4.634.393,41 oltre €.57.237,66 per oneri di sicurezza da 


non assoggettare a ribasso.  


La variante prevede un incremento dei tempi contrattuali pari a 40 giorni naturali e 


consecutivi da aggiungere alla durata dei lavori pari a 375 gg. 


Si riporta di seguito il quadro economico della perizia. 
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LAVORI DI DRAGAGGIO DEL PORTO DI TERMINI IMERESE -PERIZIA MODIFICA CONTRATTO N. 3 


A) PER LAVORI PERIZIA MODIFICA CONTRATTO 3   € 42.911.050,13   


B) PER ATTUAZIONE PIANI SICUREZZA   € 57.237,66   


C) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI PERIZIA    € 42.968.287,79 € 42.968.287,79 


          


  Ribasso offerto (10,80%)   -€ 4.634.393,41   


  Importo lavori al netto del ribasso offerto    € 38.276.656,72   


  Per attuazione piani di sicurezza   € 57.237,66   


  
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI PERIZIA MODIFICA 


CONTRATTO N. 3 
(al netto del ribasso offerto) 


  € 38.333.894,38 € 38.333.894,38 


          


D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:       


D.1) Oneri Piano monitoraggio   € 615.141,00   


D.2) Esame progetto Consiglio Superiore LL.PP. legge 21/2006   € 17.500,00   


D.3) 


Oneri collaterali alla progettazione esecutiva: 
aggiornamento indagini batimetriche, prelievi campioni, 
analisi chimico fisiche batteriologiche, validazione ARPA, 
redazione piano di gestione e di monitoraggio, ispezione 
subacquea sulle banchine antecedente alla consegna 
lavori, verifiche interesse archeologico sito di immersione 


  € 430.000,00   


D.4) 


Fondo per risorse finanziarie di cui all'Art. 113 del Codice 
scaglionato sulla base del regolamento interno approvato 
con Delibera AdSP N. 1 del 14/02/2017: fino ad € 
1.000.000,00 2,00%- fino a € 5.000.000,00 1,9 %- fino a € 
25.000.000,00 1,8 %- 1,7% fino a € 50,000,000,00 


  € 761.460,89   


D.4.1) Fondo per la progettazione € 609.168,71     


D.4.2) Fondo per l'innovazione € 152.292,18     


D.5) IRAP (8,5% di D.4.)   € 64.724,18   


D.6) 
Spese per accertamenti di laboratorio, analisi e 
caratterizzazione materiale non idoneo, rilievi sub-button, 
rilievi multibeam, indagini archeologiche in corso d'opera 


  € 120.000,00   


D.7) Oneri di discarica compreso IVA   € 0,00   


D.8) 
Spese pubblicità e bandi di gara compreso IVA - 
Assicurazioni progettisti - assicurazione connesse 
finanziamento 


  € 100.000,00   


D.9) 
Spese per funzionamento ufficio direzione lavori - noleggio 
attrezzature- acquisto software hardware e strumentazioni 
per rilievi multibeam 


  € 75.000,00   


D.10) Spese per trasferte   € 30.000,00   


D.11) 


Spese per competenze professionali attività di supporto al 
RUP-Attività di verifica progetto esecutivo- Commissione di 
gara offerta economicamente più vantaggiosa compresi 
oneri assicurativi e previdenziali- Collegio consultivo tecnico 
art. 6 decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 
legge n. 120/2020 


  € 250.000,00   
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D.12) Accantonamento prezzo chiuso   € 0,00   


D.13) 
Accantonamento di cui all'art.205 D. Lgs. 50/2016 (nota 
DEM 1/0883 del 10.04.01 MIT) 


  € 0,00   


D.14) Imprevisti ed arrotondamenti   € 2.279,56   


D.15) 
IVA sui lavori: non imponibile ai sensi art.9, punto 6 DPR 
n.633/72 e art.3 DL 90/89 


  € 0,00   


D.16) 
Economie da ribasso d'asta 


  € 0,00   


  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    € 2.466.105,63 € 2.466.105,63 


     TOTALE COMPLESSIVO € 40.800.000,00 


 


L’importo totale del quadro economico per effetto della presente perizia di variante 


risulta pari a € 40.800.000,00 con un incremento dell’importo del quadro economico 


approvato in ultimo con D.P. n. 92 del 15.03.2023 di € 5.800.000,00.  


 


Le Convenzioni di finanziamento del Programma Operativo PON I&R 14/20, di cui 


l’intervento in oggetto fa parte, all’art. 2 stabiliscono che … “le risorse finanziarie che si 


rendano disponibili a seguito di un diminuito fabbisogno del finanziamento del P.O., quali ad 


esempio quelle che rinvengano da ribassi d’asta, possono essere utilizzate, a seguito di 


valutazione da parte dell’AdG, nell’ambito della stessa operazione per la copertura di 


maggiori costi, realizzazione di nuove attività afferenti al progetto o per altri progetti a 


titolarità del Beneficiario, purché rientranti all’interno del Programma”; 


 


Pertanto, con nota in data 07/12/2023, successivamente integrata in data 


13/12/2023, l’AdSP ha formulato apposita richiesta, all’Autorità di Gestione del PON, di 


utilizzo delle economie provenienti dall’Operazione n° 2119 “Porto di Termini Imerese - 


Lavori di completamento del molo foraneo di sopraflutto - Secondo stralcio di 


completamento rifiorimento della mantellata della diga foranea - Primo lotto funzionale – 


CUP I64F19000040005 – CIG 8235430BD1”, accertate con Decreto n° 468 del 15.12.2023, 


per l’importo di € 4.228.049,67, per l’intervento in argomento. 


 


A seguito di quanto sopra descritto, l’Autorità di Gestione del PON, ha autorizzato 


l’impiego delle predette economie, pari d € 4.228.049,67, sull’Operazione n° 2118 “Termini 


Imerese - Lavori di dragaggio del porto a quota - 10,00 s.l.m.m. – Codice 2118 – CUP 


I69B19000000006”, giusta nota MIT n° 17805 del 14.12.2023. 
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 Per tutto quanto sopra rappresentato, il suddetto importo di € 40.800.000,00 sarà 


finanziato: 


- per € 35.000.000,00 a valere sul PON Infrastrutture e Reti 2014/20 Asse II- Linea di 


Azione II.1.1, giusta Convenzione n. 4306 dell’11.03.2019; 


- per € 4.228.049,67 a valere sul PON Infrastrutture e Reti 2014/20 Asse II- Linea di 


Azione II.1.1, giusta autorizzazione MIT n° 17805 del 14/12/2023 per l’utilizzo delle 


economie provenienti dall’Operazione n° 2119; 


- per € 1.571.950,33 con le somme di cui al cap 211020.002 – FP2023. 


 


Palermo, li 18.12.2023 


 


Il Responsabile del Procedimento 


Ing. Enrico Petralia
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DECRETO N.    472   DEL  18 DICEMBRE 2023      


 


 


Oggetto: PORTO DI TERMINI IMERESE - Lavori di Dragaggio del Porto a quota -


10,00 s.l.m.m. – CUP I69B19000000006 – CIG 8384912845. 


 


Approvazione Perizia di Modifica del contratto n. 3 redatta ai sensi dell’art. 106, 


comma 1, lettera c del D.Lgs. 50/2016 e dello schema di atto aggiuntivo  


  


IL PRESIDENTE 


 


Visto il Decreto n. 641 del 09.12.2019 di approvazione del Regolamento per la 


nomina del R.U.P. ai sensi del D.lgs. 50/2016; 


 


Visto il Decreto n. 621 del 30.09.2020 con il quale  è stato approvato in linea 


amministrativa il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo 


di € 35.000.000,00, di cui € 26.100.387,17 per lavori ed € 8.899.612,83 per somme 


a disposizione dell’Amministrazione ripartite secondo il quadro economico sotto 


riportato. Con il medesimo Decreto è stato nominato Responsabile Unico del 


Procedimento l’Ing. Enrico Petralia, nonché  autorizzato l’avvio della procedura di 


gara per l’affidamento dei lavori. 
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Visto il Decreto del Presidente dell’AdSP n. 10 del 14.01.2021 con cui sono stati 


approvati i risultati di gara e disposta l’aggiudicazione efficace dei lavori in oggetto in 


favore dell’RTI: “R.C.M. Costruzioni S.r.l.”/Società Italiana Dragaggi S.p.A.”(di 


seguito RTI o Impresa) , per l’importo complessivo di euro 23.317.378,16, di cui euro 


22.985.592,96 per lavori al netto del ribasso offerto ed euro 331.785,20 per oneri 


della sicurezza non soggetti a ribasso. 


 


Visto  il contratto In data 23.02.2020  Rep. 9214 raccolta n. 7072  con il quale i  


“Lavori di Dragaggio del Porto di Termini Imerese a quota -10,00 s.l.m.m. – CUP 
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I69B19000000006 – CIG 8384912845” sono stati affidati al R.T.I. costituita da 


“R.C.M. COSTRUZIONI s.r.l.” e da “Società Italiana Dragaggi S.p.A”. 


 


Considerato che in data 09/04/2021 con nota n. 152 assunta al protocollo dell’ufficio 


al n. 6107 del 12/04/2021 l’Impresa appaltatrice ha trasmesso una Perizia Tecnica 


Migliorativa ai sensi  del combinato disposto dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 


8 c.8 del D.M. 49/2018. Di seguito adeguata su richiesta dell’Ufficio Tecnico della 


AdSP e ritrasmessa  con nota n. 188  del 06/05/2021 assunta al protocollo dell’ufficio 


al n. 7690  del 06/05/2021.   


 


Visto il Decreto del Presidente dell’AdSP n. 277 del 26.08. con il quale è stata 


approvata la perizia migliorativa proposta dal RTI R.C.M. Costruzioni S.r.l.  - Società 


Italiana Dragaggi S.p.A relativa ai lavori di “PORTO DI TERMINI IMERESE - Lavori 


di Dragaggio del Porto a quota -10,00 s.l.m.m. – CUP I69B19000000006 – CIG 


8384912845” che comporta un minore importo per lavori di € 324.524,40 per un 


importo contrattuale complessivo di € 23.027.902,39 di cui € 22.696.117,19 per lavori 


ed € 331.785,20 per oneri della sicurezza ripartiti secondo il quadro economico sotto 


riportato. L’importo complessivo dell’intervento è rimasto invariato. 
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Visto il Decreto del Presidente dell’AdSP n. 92 del 15.03.23 con il quale è stata approvata 


la perizia di variante n.2 che ha comportato un importo netto contrattuale pari ad € 


30.193.151,33;  in aumento quindi di € 7.165.248,94 rispetto alla perizia di variante 


migliorativa proposta dal R.T.I., per cui  l’importo complessivo lordo per lavori è risultato 


pari ad € 33.808.653,06 da assoggettare ad un ribasso del 10,80% pari a 3.615.501,73, 


A) PER LAVORI A BASE D'ASTA DA PROGETTO APPROVATO € 25.768.601,97


A.1) PER LAVORI A BASE D'ASTA DA OFFERTA MIGLIORATIVA € 25.444.077,57 € 25.444.077,57


ECONOMIA OFFERTA MIGLIORATIVA (A-A.1) 324.524,40 €


B) PER ATTUAZIONE PIANI SICUREZZA € 331.785,20


Ribasso offerto 10,80% di A.1 -€ 2.747.960,38


PER LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO € 22.696.117,19


PER ATTUAZIONE PIANI SICUREZZA € 331.785,20


IMPORTO CONTRATTUALE € 23.027.902,39 € 23.027.902,39


D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:


D.1) Oneri Piano monitoraggio         615.141,00 € 


D.2)
Esame progetto Consiglio Superiore LL.PP. legge 21/2006 0,5 per 


mille di € 35.000.000,00
          17.500,00 € 


D.3)


Oneri collaterali alla progettazione esecutiva: aggiornamento indagini 


batimetriche, prelievi campioni, analisi chimico fisiche batteriologiche,  


validazione  ARPA,   redazione piano di gestione e di monitoraggio, 


ispezione subacquea sulle banchine antecedente alla consegna 


lavori,   verifiche  interesse  archeologico sito di immersione 


        430.000,00 € 


D.4)


Fondo per risorse finanziarie di cui all'Art. 113 del Codice


scaglionato sulla base del regolamento interno approvato con


Delibera AdSP N. 1 del 14/02/2017: fino ad € 1.000.000,00 2,00%-


fino a € 5.000.000,00 1,9 %- fino a € 25.000.000,00 1,8 %- 1,7% fino


a € 50,000,000,00 


        474.706,58 € 


D.4.1 Fondo per   la progettazione        379.765,26 € 


D.4.2 Fondo per l'innovazione          94.941,32 € 


D.5) IRAP (8,5% di D.4.)           40.350,06 € 


D.6)


Spese per accertamenti di laboratorio, analisi e caratterizzazione 


materiale non idoneo,   rilievi sub-button,  rilievi multibeam, indagini 


archeologiche in corso d'opera


        120.000,00 € 


D.7) Oneri di discarica       5.231.970,00 € 


D.8)
Spese pubblicità e bandi di gara compreso IVA - Assicurazioni 


progettisti - assicurazione connesse finanziamento
        100.000,00 € 


D.9)


Spese per funzionamento ufficio direzione lavori - noleggio 


attrezzature- acquisto software hardware e strumentazioni per rilievi 


multibeam


        100.000,00 € 


D.10) Spese per trasferte           30.000,00 € 


D.11)


Spese per competenze professionali attività di supporto al RUP- 


Attività di verifica progetto esecutivo- Commissione di gara offerta 


economicamente più vantaggiosa compresi oneri assicurativi e 


previdenziali-  Collegio consultivo tecnico art. 6  decreto-legge 16 


luglio 2020, n. 76, convertito con  legge  n. 120/2020


        250.000,00 € 


D.12) Accantonamento prezzo chiuso: 1% di (A+B)         261.003,87 € 


D.13)
Accantonamento di cui all'art.205 D. Lgs. 50/2016 (nota DEM 1/0883 


del 10.04.01 MIT): 2% di A+B
        261.003,87 € 


D.14) Imprevisti      2.540.422,23 € 


D.15)
IVA sui lavori: non imponibile ai sensi art.9, punto 6 DPR n.633/72 e 


art.3 DL 90/89


D.16)
Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (articolo 106, 


comma 1, lettere  “a”  e "b" del d.lgs. 50/2016)
€ 1.500.000,00


Totale somme a disposizione € 11.972.097,61 € 11.972.097,61


€ 35.000.000,00Totale complessivo


Lavori di dragaggio del porto di Termini Imerese -  Quadro economico perizia migliorativa


C) IMPORTO  COMPLESSIVO LORDO PERIZIA MIGLIORATIVA  € 25.775.862,77
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secondo il quadro economico sotto riportato. L’importo complessivo dell’intervento è 


rimasto invariato. 


A) PER LAVORI A BASE PERIZIA MODIFICA DEL CONTRATTO N. 2 € 33.476.867,86 € 33.476.867,86


B) PER ATTUAZIONE PIANI SICUREZZA € 331.785,20


Ribasso offerto 10,80% di A -€ 3.615.501,73


PER LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO € 29.861.366,13


PER ATTUAZIONE PIANI SICUREZZA € 331.785,20


IMPORTO CONTRATTUALE € 30.193.151,33 € 30.193.151,33


D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:


D.1) Oneri Piano monitoraggio         615.141,00 € 


D.2)
Esame progetto Consiglio Superiore LL.PP. legge 21/2006 0,5 per 


mille di € 35.000.000,00
          17.500,00 € 


D.3)


Oneri collaterali alla progettazione esecutiva: aggiornamento indagini 


batimetriche, prelievi campioni, analisi chimico fisiche batteriologiche,  


validazione  ARPA,   redazione piano di gestione e di monitoraggio, 


ispezione subacquea sulle banchine antecedente alla consegna 


lavori,   verifiche  interesse  archeologico sito di immersione 


        430.000,00 € 


D.4)


Fondo per risorse finanziarie di cui all'Art. 113 del Codice


scaglionato sulla base del regolamento interno approvato con


Delibera AdSP N. 1 del 14/02/2017: fino ad € 1.000.000,00 2,00%-


fino a € 5.000.000,00 1,9 %- fino a € 25.000.000,00 1,8 %- 1,7% fino


a € 50,000,000,00 


        605.747,10 € 


D.4.1 Fondo per   la progettazione        484.597,68 € 


D.4.2 Fondo per l'innovazione        121.149,42 € 


D.5) IRAP (8,5% di D.4.)           51.488,50 € 


D.6)


Spese per accertamenti di laboratorio, analisi e caratterizzazione 


materiale non idoneo,   rilievi sub-button,  rilievi multibeam, indagini 


archeologiche in corso d'opera


        120.000,00 € 


D.7) Oneri di discarica                        -   € 


D.8)
Spese pubblicità e bandi di gara compreso IVA - Assicurazioni 


progettisti - assicurazione connesse finanziamento
        100.000,00 € 


D.9)


Spese per funzionamento ufficio direzione lavori - noleggio 


attrezzature- acquisto software hardware e strumentazioni per rilievi 


multibeam


        100.000,00 € 


D.10) Spese per trasferte           30.000,00 € 


D.11)


Spese per competenze professionali attività di supporto al RUP- 


Attività di verifica progetto esecutivo- Commissione di gara offerta 


economicamente più vantaggiosa compresi oneri assicurativi e 


previdenziali-  Collegio consultivo tecnico art. 6  decreto-legge 16 


luglio 2020, n. 76, convertito con  legge  n. 120/2020


        250.000,00 € 


D.12) Accantonamento prezzo chiuso: ≤ 1% di (A+B)         261.003,87 € 


D.13)
Accantonamento di cui all'art.205 D. Lgs. 50/2016 (nota DEM 1/0883 


del 10.04.01 MIT): ≤ 2% di A+B
        261.003,87 € 


D.14) Imprevisti         464.964,33 € 


D.15)
IVA sui lavori: non imponibile ai sensi art.9, punto 6 DPR n.633/72 e 


art.3 DL 90/89


D.16)
Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (articolo 106, 


comma 1, lettere  “a”  e "b" del d.lgs. 50/2016)
€ 1.500.000,00


Totale somme a disposizione € 4.806.848,67 € 4.806.848,67


€ 35.000.000,00Totale complessivo


Lavori di dragaggio del porto di Termini Imerese -  Quadro economico perizia modifica del 


contratto n. 2


C) IMPORTO  COMPLESSIVO LORDO PERIZIA MIGLIORATIVA  € 33.808.653,06


 
 


Vista la perizia di variante proposta che prevede un importo netto contrattuale pari 


ad €.38.333.894,38; in aumento quindi di € 8.140.743,05 rispetto alla seconda perizia 


di variante, per cui l’importo complessivo lordo per lavori risulta pari ad 


€.42.911.050,13 da assoggettare a ribasso del 10,80% che sarà pari a euro 


4.634.393,41 oltre €.57.237,66 per oneri di sicurezza da non assoggettare a ribasso. 


La variante prevede un incremento dei tempi contrattuali pari a 40 giorni natuarli e 
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consecutivi da aggiungere alla durata dei lavori pari a 375 gg.; perizia  che viene 


inquadrata dal RUP nell’art. 1 comma c) lett. 1 e 2, del d.lgs. 50/2016 ossia causata 


da circostanze imprevisti ed imprevedibili per sopravvenute disposizioni o 


provvedimenti di autorità che non alterano la natura del contratto. 


 


Visto il Decreto n° 468 del 15.12.2023 con cui è stato approvato il quadro di spesa 


consuntivo dell’intervento “Porto di Termini Imerese - Lavori di completamento del 


molo foraneo di sopraflutto - Secondo stralcio di completamento rifiorimento della 


mantellata della diga foranea - Primo lotto funzionale – CUP I64F19000040005 – 


CIG 8235430BD1” dal quale risulta l’economia di spesa di € 4.228.049,67. 


 


Vista la memoria del RUP Ing. Enrico Petralia nella quale si argomenta sulla 


necessità di approvare la suddetta terza perizia di variante per varie motivazioni tra 


le quali quella di maggiore rilevanza è derivante dalla maggiore produzione di pelite 


filtropressata in uscita dall’impianto di Sediment Washing che determina un maggiore 


trasporto e conferimento a discarica. 


 


Vista la l. 84/1994 s.m.i.. 


 


Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 


 


Visto il D.M. n. 282 del 13.07.2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 


 


DECRETA 


 


Art.1 - Si approva la terza perizia di variante relativa ai lavori di “PORTO DI TERMINI 


IMERESE - Lavori di Dragaggio del Porto a quota -10,00 s.l.m.m. – CUP 


I69B19000000006 – CIG 8384912845” che comporta un importo netto contrattuale 


pari ad € 38.333.894,38; in aumento quindi di € 8.140.743,05 rispetto alla seconda 


perizia di variante, per cui l’importo complessivo lordo per lavori risulta pari ad € 


42.911.050,13 da assoggettare a ribasso del 10,80% che sarà pari a € 4.634.393,41 


oltre € 57.237,66 per oneri di sicurezza da non assoggettare a ribasso. Il quadro 


economico rimodulato della perizia di modifica del contratto n.3, comporta un 


incremento dell’importo complessivo dell’intervento di € 5.800.000,00, per come di 


seguito riportato: 


LAVORI DI DRAGAGGIO DEL PORTO DI TERMINI IMERESE -PERIZIA MODIFICA CONTRATTO N. 3 


A) PER LAVORI PERIZIA MODIFICA CONTRATTO 3   € 42.911.050,13   


B) PER ATTUAZIONE PIANI SICUREZZA   € 57.237,66   


C) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI PERIZIA    € 42.968.287,79 € 42.968.287,79 


          


  Ribasso offerto (10,80%)   -€ 4.634.393,41   







7 
 


  Importo lavori al netto del ribasso offerto    € 38.276.656,72   


  Per attuazione piani di sicurezza   € 57.237,66   


  
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI PERIZIA MODIFICA 


CONTRATTO N. 3 
(al netto del ribasso offerto) 


  € 38.333.894,38 € 38.333.894,38 


          


D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:       


D.1) Oneri Piano monitoraggio   € 615.141,00   


D.2) Esame progetto Consiglio Superiore LL.PP. legge 21/2006   € 17.500,00   


D.3) 


Oneri collaterali alla progettazione esecutiva: 
aggiornamento indagini batimetriche, prelievi campioni, 
analisi chimico fisiche batteriologiche, validazione ARPA, 
redazione piano di gestione e di monitoraggio, ispezione 
subacquea sulle banchine antecedente alla consegna 
lavori, verifiche interesse archeologico sito di immersione 


  € 430.000,00   


D.4) 


Fondo per risorse finanziarie di cui all'Art. 113 del Codice 
scaglionato sulla base del regolamento interno approvato 
con Delibera AdSP N. 1 del 14/02/2017: fino ad € 
1.000.000,00 2,00%- fino a € 5.000.000,00 1,9 %- fino a € 
25.000.000,00 1,8 %- 1,7% fino a € 50,000,000,00 


  € 761.460,89   


D.4.1) Fondo per la progettazione € 609.168,71     


D.4.2) Fondo per l'innovazione € 152.292,18     


D.5) IRAP (8,5% di D.4.)   € 64.724,18   


D.6) 
Spese per accertamenti di laboratorio, analisi e 
caratterizzazione materiale non idoneo, rilievi sub-button, 
rilievi multibeam, indagini archeologiche in corso d'opera 


  € 120.000,00   


D.7) Oneri di discarica compreso IVA   € 0,00   


D.8) 
Spese pubblicità e bandi di gara compreso IVA - 
Assicurazioni progettisti - assicurazione connesse 
finanziamento 


  € 100.000,00   


D.9) 
Spese per funzionamento ufficio direzione lavori - noleggio 
attrezzature- acquisto software hardware e strumentazioni 
per rilievi multibeam 


  € 75.000,00   


D.10) Spese per trasferte   € 30.000,00   


D.11) 


Spese per competenze professionali attività di supporto al 
RUP-Attività di verifica progetto esecutivo- Commissione di 
gara offerta economicamente più vantaggiosa compresi 
oneri assicurativi e previdenziali- Collegio consultivo tecnico 
art. 6 decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 
legge n. 120/2020 


  € 250.000,00   


D.12) Accantonamento prezzo chiuso   € 0,00   


D.13) 
Accantonamento di cui all'art.205 D. Lgs. 50/2016 (nota 
DEM 1/0883 del 10.04.01 MIT) 


  € 0,00   


D.14) Imprevisti ed arrotondamenti   € 2.279,56   


D.15) 
IVA sui lavori: non imponibile ai sensi art.9, punto 6 DPR 
n.633/72 e art.3 DL 90/89 


  € 0,00   


D.16) 
Economie da ribasso d'asta 


  € 0,00   


  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    € 2.466.105,63 € 2.466.105,63 


     TOTALE COMPLESSIVO €40.800.000,00 
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La variante prevede un incremento dei tempi contrattuali pari a 40 giorni naturali e 


consecutivi da aggiungere alla durata dei lavori pari a 375 gg. 


 


Art.2 - L’importo totale del quadro economico per effetto della presente perizia di 


variante risulta pari a € 40.800.000,00 sarà finanziato: 


- per € 35.000.000,00 a valere sul PON Infrastrutture e Reti 2014/20 Asse II- Linea 


di Azione II.1.1, giusta Convenzione n. 4306 dell’11.03.2019; 


- per € 4.228.049,67 a valere sul PON Infrastrutture e Reti 2014/20 Asse II- Linea di 


Azione II.1.1, giusta autorizzazione MIT n° 17805 del 14/12/2023 per l’utilizzo delle 


economie provenienti dall’Operazione n° 2119; 


- per € 1.571.950,33 con le somme di cui al cap 211020.002 - FP 2023. 


 
IMP.2020_02926-2020_02927-2020_03515  


 IMP.2019_02044-2021_03464  
IMP.2023_03334 


 
 
 
 


IL PRESIDENTE 
                Dott. Pasqualino MONTI 
 
 


IL DIRETTORE TECNICO 
Ing. Enrico Petralia 


 
 
 
 
 


Visto:  per la disponibilità finanziaria 
IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA F. F. 


Dott.ssa Barbara Fresta 
 
 
 
 
 
 


Visto: IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Luca Lupi 
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