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DECRETO n. 75 DEL 01.03.2024 


  
  


 
OGGETTO:  PCN AL PNRR - PORTO DI PALERMO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO 


DELLE BANCHINE SUD DEL MOLO PIAVE ED ADEGUAMENTO E 
MESSA IN SICUREZZA STATICA DELLA BANCHINA SUD DEL MOLO 
PIAVE  – CUP: I71J19000030005 – CIG: 9553082CA5 


Approvazione Modifica del Contratto e relativo schema atto aggiuntivo 


 
I L     P R E S I D E N T E 


  


VISTO il Decreto n. 641 del 09.12.2019 di approvazione del Regolamento per la 
nomina del R.U.P. ai sensi del D.lgs. 50/2016; 


CONSIDERATO che le Stazioni Appaltanti, per ogni procedura di affidamento, sono 
tenute ad individuare, con atto formale, il RUP in possesso di adeguate competenze 
professionali rispetto all’intervento da realizzare; 


VISTO il Decreto n. 268 del 28.07.2023 del Presidente di questa AdSP che attribuisce 
all'Ing. Enrico Petralia il ruolo di Dirigente dell'Area Tecnica, di Direttore Tecnico dei 
porti rientranti nella circoscrizione dell’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia 
Occidentale nonché attribuisce al medesimo Ingegnere il ruolo di RUP ai sensi del D. 
Lgs. n. 36/2023con riferimento agli interventi tecnici relativi ai porti di Palermo e 
Termini Imerese, salvo che sia diversamente stabilito e salve eventuali ipotesi 
incompatibilità e/o conflitti di interesse, a far data dal 1° settembre 2023; 


DATO ATTO che l'Ing. Enrico Petralia, in quanto dirigente preposto all’unità 
organizzativa responsabile dell’intervento in oggetto, non trovandosi in situazione di 
incompatibilità, inconferibilità e/o conflitto di interesse, è il RUP; 


VISTO il Decreto n. 243 del 28.02.2020 relativo all’istituzione, all’interno di questa 
AdSP, della figura di Ufficiale Rogante e relativo Regolamento per la disciplina delle 
funzioni di Ufficiale Rogante della AdSP del Mare di Sicilia Occidentale, modificato con 
Decreto n. 24 del 30.01.2023; 


VISTO il Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici della AdSP del Mare di 
Sicilia Occidentale, approvato con Decreto n. 44 del 15.02.2021 e modificato con 
Decreto n. 371 del 30.11.2022; 


VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 330 del 
13.08.2021 con cui è stato approvato il programma di interventi infrastrutturali in 
ambito portuale sinergici e complementari al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza), come elencati nell'Allegato 1 al citato decreto, con espressa 
individuazione del soggetto attuatore e del CUP, ammessi a finanziamento statale a 
valere sulle risorse del Piano Complementare, di cui all'art. 1 , co. 2, lett. c), del DL. 







 


 


  
 


59/2021 , convertito con modificazione dalla L. 101/2021; 


DATO ATTO che tra gli interventi infrastrutturali ricompresi nel programma di cui al 
D.M 330/2021, di cui questa AdSP è soggetto attuatore, è compreso l'intervento 
denominato "Consolidamento delle banchine sud del Molo Piave ed adeguamento e 
messa in sicurezza statica delle banchine S. Lucia e Vittorio Veneto" dell'importo di € 
45.000.000,00 il quale, a sua volta, risulta costituito da due distinti progetti per come di 
seguito riportato: 


- Porto di Palermo - Intervento di adeguamento e messa in sicurezza statica 
delle  banchine Vittorio Veneto Sud e Santa Lucia Sud nel Porto di Palermo 
- CUP  171J19000050005 dell'importo di € 30.000.000,00; 


- Porto di Palermo Consolidamento banchina Sud Molo Piave - CUP  
171J19000030005 dell'importo di € 15.000.000,00; 


VISTO l’Accordo Procedimentale n. 32174 del 04 Novembre 2021 tra il Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di 
Sicilia Occidentale, approvato con Decreto del Direttore Generale n. 390 del 17 
Novembre 2021; 


VISTE le Linee Guida per favorire la pari opportunità di genere e generazionali, 
nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici 
finanziari con le risorse del PNRR e del PNC pubblicate sulla GURI n. 309 del 
30.12.2021; 


VISTO il Regolamento UE 241/2021 art. 18 relativo alla conformità degli interventi al 
principio del "Do no Significant Harm" (DNSH) — che si traduce nel principio di "non 
arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali"; 


VISTA la circolare n. 32 del R.G.S. MEF del 30.12.2021 denominata "Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza — Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare 
danno significativo all'ambiente"; 


VISTO il Decreto del 28.11.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 
278, con la quale l'intervento in questione è stato ammesso al fondo per le opere 
indifferibili per un importo di € 2.034.983,26;  


VISTA la memoria del RUP con la quale si propone di approvare il progetto esecutivo 
di modifica del contratto "PCN al PNRR - Porto di Palermo. Lavori di consolidamento 
delle banchine sud del Molo Piave ed adeguamento e messa in sicurezza statica della 
banchina sud del Molo Piave  – CUP: I71J19000030005" dell'importo di 
€14.994.443,94 di cui € 13.982.688,63 per lavori, compreso oneri per la sicurezza, ed 
€ 1.011.755,32 quali somme a disposizione della Stazione appaltante, come 
dettagliatamente individuate nel quadro economico appresso riportato: 


QUADRO ECONOMICO INTERVENTO MODIFICA CONTRATTO 
A) LAVORI      
A.0) Lavori al lordo    € 16.281.333,07 
A.2) Oneri Speciali sicurezza non soggetti a ribasso 


  
 € 148.230,57 


  Importo dei lavori soggetto a ribasso    € 16.133.102,50 
 A detrarre il ribasso d'asta (14,248%)   € 2.298.644,44 
A.1) Lavori al netto   € 13.834.458,06 
A.2) Oneri Speciali sicurezza non soggetti a ribasso   € 148.230,57 







 


 


  
 


A.3) Importo dei lavori con oneri speciali di 
sicurezza 


 € 13.982.688,63 


      
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  
B.1) Spese per attività di consulenze e supporto alla 


D.L. e RUP compresa attività ispettori di cantiere  
€ 50.000,00  


B.2) IMPREVISTI  e arrotondamenti (<10% di A3)  € 116.369,51  


B.3) Art. 113, d.lgs. 50/2016 - 2% dell'importo dei lavori 
a base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne 
esclusa la quota del 20% per beni strumentali per 
interventi finanziati con risorse comunitarie o a 
destinazione vincolata) 


€ 325.626,66  


B.4) IRAP relativo incentivi per funzioni tecniche  
8,50% di B.3  


€ 27.678,27  


B.5) Indagini geologiche e geotecniche  in situ ed in 
laboratorio (Edilgara) 


€ 18.240,00  


B.6) Consulenze specialistiche e studi: geologico Prof. 
Ing. Margiotta compresa IVA e CNPAIA (D.P. 40 
del 06/09/2017) 


€ 18.946,74  


B.7) Spese attività tecniche  verifiche  strutturali 
Società XW Compresa IVA e CNPAIA 


€ 43.894,14  


B.8)  Spese per pubblicità e notifiche ANAC € 1.000,00  


B.9) Spese per commissioni giudicatrici ed Oneri di 
verifica del progetto (art.26, c.5, D.lgs. 50/2016) 


€ 60.000,00  


B.10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, 
calcestruzzi, acciai, prove di carico 


€ 100.000,00  


B.11) Accantonamenti per modifiche alle opere da 
eseguire (art. 106, comma 1, lettera "a" del D.lgs. 
50/2016) 


€ 20.000,00  


B.12) Spese per collaudi (collaudo statico e collaudo 
tecnico amministrativo con revisione contabile) - e 
collegio consultivo tecnico (art.6, comma 7 della 
legge 120/2020) 


€ 100.000,00  


B.13) polizze rischi professionali personale interno per 
progettazione (art. 24, c.4, D.lgs. 50/2016) 


€ 10.000,00  


B.14) Accantonamento per Transazioni/accordi bonari € 100.000,00  


B.15) Spese di carattere strumentale delle 
amministrazioni aggiudicatrici (articolo 23, comma 
11-bis del D.lgs. 50/2016) 


€ 20.000,00  


B.16) IVA lavori: non imponibile ai sensi dell'art. 9, 
comma 6 del DPR n. 633/1972 e dell'art. 3, 
comma 13, del D.L. 27.04.1990 n. 90 


€ 0,00  


Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione € 1.011.755,32 
T O T A L E     G E N E R A L E € 14.994.443,94 







 


 


  
 


VISTA la Legge 28.01.1994 n. 84 e ss.mm.ii.; 


VISTO il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 


VISTO il Decreto–Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, 
n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 
delle  procedure”, ed in particolare l’articolo 48, “Semplificazioni in materia di 
affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC”; 


RICHIAMATA la circolare del MIT del 12.07.2023 avente ad oggetto “Il regime 
giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e 
PNC successivamente al 1° luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni 
operative”; 


RICHIAMATO l’ulteriore parere del MIT (n. 2153/2023) con il quale si chiarisce che, 
per gli appalti aventi a oggetto interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del 
PNRR o del PNC e alla stipula dei relativi contratti, il nuovo codice (D.lgs. 36/2023) 
non trova sostanzialmente applicazione, considerato che le semplificazioni in materia 
di PNRR-PNC di cui al D.L. n. 77/2021 sono state introdotte “solo al fine di consentire 
la rapida realizzazione di tali opere”; 


VISTO il D.M. n. 282 del 13.07.2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità  
sostenibili. 


DECRETA  
 


Art. 1) Di approvare la perizia di modifica del contratto relativa all’intervento “PCN al 
PNRR - Porto di Palermo. Lavori di consolidamento delle banchine sud del Molo Piave 
ed adeguamento e messa in sicurezza statica della banchina sud del Molo Piave  – 
CUP: I71J19000030005 – CIG: 9553082CA5”,  per l’importo complessivo di € 
14.994.443,94 di cui, € 13.834.458,06 per importo dei lavori al netto del ribasso offerto 
(14,248%), € 148.230,57 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 
1.011.755,32 per somme a disposizione, in uno al nuovo quadro economico di seguito 
riportato: 


QUADRO ECONOMICO INTERVENTO MODIFICA CONTRATTO 
A) LAVORI      
A.0) Lavori al lordo    € 16.281.333,07 
A.2) Oneri Speciali sicurezza non soggetti a ribasso 


  
 € 148.230,57 


  Importo dei lavori soggetto a ribasso    € 16.133.102,50 
 A detrarre il ribasso d'asta (14,248%)   € 2.298.644,44 
A.1) Lavori al netto   € 13.834.458,06 
A.2) Oneri Speciali sicurezza non soggetti a ribasso   € 148.230,57 
A.3) Importo dei lavori con oneri speciali di 


sicurezza 
 € 13.982.688,63 


      
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  
B.1) Spese per attività di consulenze e supporto alla 


D.L. e RUP compresa attività ispettori di cantiere  
€ 50.000,00  







 


 


  
 


B.2) IMPREVISTI  e arrotondamenti (<10% di A3)  € 116.369,51  


B.3) Art. 113, d.lgs. 50/2016 - 2% dell'importo dei lavori 
a base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne 
esclusa la quota del 20% per beni strumentali per 
interventi finanziati con risorse comunitarie o a 
destinazione vincolata) 


€ 325.626,66  


B.4) IRAP relativo incentivi per funzioni tecniche  
8,50% di B.3  


€ 27.678,27  


B.5) Indagini geologiche e geotecniche  in situ ed in 
laboratorio (Edilgara) 


€ 18.240,00  


B.6) Consulenze specialistiche e studi: geologico Prof. 
Ing. Margiotta compresa IVA e CNPAIA (D.P. 40 
del 06/09/2017) 


€ 18.946,74  


B.7) Spese attività tecniche  verifiche  strutturali 
Società XW Compresa IVA e CNPAIA 


€ 43.894,14  


B.8)  Spese per pubblicità e notifiche ANAC € 1.000,00  


B.9) Spese per commissioni giudicatrici ed Oneri di 
verifica del progetto (art.26, c.5, D.lgs. 50/2016) 


€ 60.000,00  


B.10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, 
calcestruzzi, acciai, prove di carico 


€ 100.000,00  


B.11) Accantonamenti per modifiche alle opere da 
eseguire (art. 106, comma 1, lettera "a" del D.lgs. 
50/2016) 


€ 20.000,00  


B.12) Spese per collaudi (collaudo statico e collaudo 
tecnico amministrativo con revisione contabile) - e 
collegio consultivo tecnico (art.6, comma 7 della 
legge 120/2020) 


€ 100.000,00  


B.13) polizze rischi professionali personale interno per 
progettazione (art. 24, c.4, D.lgs. 50/2016) 


€ 10.000,00  


B.14) Accantonamento per Transazioni/accordi bonari € 100.000,00  


B.15) Spese di carattere strumentale delle 
amministrazioni aggiudicatrici (articolo 23, comma 
11-bis del D.lgs. 50/2016) 


€ 20.000,00  


B.16) IVA lavori: non imponibile ai sensi dell'art. 9, 
comma 6 del DPR n. 633/1972 e dell'art. 3, 
comma 13, del D.L. 27.04.1990 n. 90 


€ 0,00  


Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione € 1.011.755,32 
T O T A L E     G E N E R A L E € 14.994.443,94 


 
Art. 2) Di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori in oggetto 
pari ad € 13.982.688,63, sarà finanziata con le somme di cui al Cap. U 211/10.40 e U 
211/10.21, giusta Decreto n. 389 del 20.12.2022 di approvazione del Q.E. 
dell’intervento.   







 


 


  
 


CAP U21110.040 - IMP. 2022_00943 – 2022_00945  
CAP U211010.021 IMP.2022_03660 


I lavori in questione beneficiano del regime IVA non imponibile ex art. 9, co. 6, del 
DPR 633/1972 ed art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990, giusta circolare n. 41/E dell’Agenzia 
delle Entrate, in quanto intervento finalizzato alla riqualificazione di infrastrutture 
portuali esistenti;  


Art. 3) Di approvare lo schema di Atto aggiuntivo del Contratto del 06.11.2023 (Rep. 
562/2023) stipulato con l’Impresa R.C.M. Costruzioni S.r.l., P. IVA 01808910655, per 
l’affidamento di lavori aggiuntivi, rispetto al succitato contratto, per un importo netto del 
ribasso d’asta € 560.255,16, con un maggior tempo previsto per l’esecuzione di giorni 40; 


Art. 4) Di disporre che, in relazione agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/2013, il presente 
decreto e la memoria siano direttamente smistati dalla Segreteria Generale all’Ufficio 
Anticorruzione e Trasparenza, il quale provvede alla tempestiva e corretta 
pubblicazione nella sezione dell’Amministrazione Trasparente, all’interno della 
sottosezione ritenuta idonea; 


Art. 5) Di disporre che il presente decreto e la memoria siano direttamente trasmessi 
dalla Segreteria Generale all’Ufficiale Rogante per le attività di Competenza.    


   


            IL PRESIDENTE  


                (Dott. Pasqualino Monti)  


           IL DIRETTORE TECNICO E RUP 


    (Ing. Enrico Petralia)  


 


 


 


 


    Visto per la disponibilità finanziaria  


IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA F.F. 


(Dott.ssa Barbara Fresta) 


 


 


 


 


                              Visto  


             IL SEGRETARIO GENERALE  


 (Dott. Luca Lupi)  
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OGGETTO: PCN AL PNRR - PORTO DI PALERMO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO 
DELLE BANCHINE SUD DEL MOLO PIAVE ED ADEGUAMENTO E 
MESSA IN SICUREZZA STATICA DELLA BANCHINA SUD DEL MOLO 
PIAVE  – CUP: I71J19000030005 – CIG: 9553082CA5 


 
 


PERIZIA DI MODIFICA DEL CONTRATTO  
 


MEMORIA 
 


1) PREMESSE 
 
L’opera in oggetto è ricompresa nel Programma degli interventi infrastrutturali in 


ambito portuale sinergici e complementari al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza), approvato con Decreto MIMS n. 330 del 13.08.2021, ed ammessi a 
finanziamento statale a valere sulle risorse del Piano Complementare, di cui all’art. 1, co. 
2, lett. c), del D.L. 59/2021, convertito con modificazione dalla L. 101/2021. 


In particolare, nel D.M. 330/2021 è incluso l’intervento denominato “Consolidamento 
delle banchine sud del Molo Piave ed adeguamento e messa in sicurezza statica delle 
banchine S. Lucia e Vittorio Veneto” dell’importo di € 45.000.000,00 il quale, a sua volta, 
risulta costituito da due distinti progetti per come di seguito riportato: 


- Porto di Palermo - Intervento di adeguamento e messa in sicurezza statica delle 
banchine Vittorio Veneto Sud e Santa Lucia Sud nel porto di Palermo – CUP 
I71J19000050005 dell’importo di € 30.000.000,00; 


- Porto di Palermo - Consolidamento banchina Sud Molo Piave CUP 
I71J19000030005 dell’importo di € 15.000.000,00. 


In relazione ai lavori in questione è stato sottoscritto apposito Accordo 
Procedimentale (n. 32174 del 04 Novembre 2021) tra il Ministero delle Infrastrutture e 
della Mobilità Sostenibili e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, 
approvato con Decreto del Direttore Generale n. 390 del 17 Novembre 2021. 


La progettazione dei lavori in oggetto è stata eseguita internamente dal personale 
dipendente di questa Stazione Appaltante (progettisti: Ing. Leonardo Tallo e Ing. Gianluca 
Marvuglia), avvalendosi del supporto esterno limitatamene alla progettazione della 
componente strutturale e geotecnica (Ing. Margiotta). 
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Con D.P. n. 106 del 13.04.2022, è stato aggiudicato il servizio di verifica del 
progetto esecutivo alla Società NO GAP CONTROLS SRL, che ha esitato il “Rapporto di 
Verifica Conclusivo del Progetto Esecutivo” in data 28.10.2022 formulando sul progetto il 
giudizio finale di conformità. 


Con Atto di Validazione del RUP Ing. Enrico Petralia, in data 15 novembre 2022, si è  
attestata la validità del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D. Lgs. 
n.50/2016. 


Il progetto dei lavori di consolidamento della banchina a sud del molo Piave è stato 
aggiornato, applicando il nuovo prezzario regionale ed esattamente il prezzario infrannuale 
della Regione Sicilia 2022 entrato in vigore il 30.03.2022. 


In considerazione di tale adeguamento, previsto dal “Decreto Aiuti”, si è riscontrato 
un aumento di costi ed infatti l’importo complessivo dell’intervento (inizialmente stimato in 
€ 15.000.000,00) è stato rideterminato in € 17.200.000,00. 


ln data 18.11.2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 il Decreto 
denominato "Approvazione degli interventi e assegnazione delle risorse del Fondo per 
l'avvio delle opere indifferibili” 


Tra gli interventi indifferibili, da avviare entro la data del 31.12.2022, è stato incluso 
anche l'intervento in questione. 


Con il Decreto sopra citato la Ragioneria Generale dello Stato ha assegnato per la 
realizzazione dei lavori in oggetto l'ulteriore somma di € 2.034.983,26 a fronte 
dell’aumento dei prezzi ed in generale dei maggiori oneri per i lavori. 


La restante quota di € 165.016,74 viene finanziata con in fondi dell'Ente. 


Pertanto con Decreto n. 389 del 20.12.2022 è stato approvato, in linea tecnica ed 
amministrativa, il progetto esecutivo relativo all’intervento in argomento ed il relativo 
quadro economico dell’importo complessivo di € 17.200.000,00 di cui € 15.627.989,52 per 
lavori, compresi oneri della sicurezza, ed € 1.572.010,48 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione, con il seguente quadro economico: 


 
QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO - D.P. N. 389 DEL 20.12.2022 


A) LAVORI     
A.1) Lavori a base d'asta   15.479.758,95 € 
A.2) Oneri Speciali sicurezza non soggetti a ribasso   148.230,57 € 
  Totale lavori  15.627.989,52 € 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  


B.1  Spese per attività di consulenze e supporto alla D.L. e 
RUP compresa attività ispettori di cantiere 


 €    100.000,00   


B.2  IMPREVISTI  e arrotondamenti (<10% di A3)  €    460.802,23   


B.3  Art. 113, d.lgs. 50/2016 - 2% dell'importo dei lavori a 
base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne esclusa 
la quota del 20% per beni strumentali per interventi 
finanziati con risorse comunitarie o a destinazione 
vincolata) 


 €    312.559,79   


B.4  IRAP relativo incentivi per funzioni tecniche  8,50% di 
B.3 


 €      26.567,58   
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B.5  Indagini geologiche e geotecniche  in situ ed in 
laboratorio (Edilgara) 


 €      18.240,00   


B.6  Consulenze specialistiche e studi: geologico Prof. Ing . 
Margiotta compresa IVA e CNPAIA (D.P. 40 del 
06/09/2017) 


 €      18.946,74   


B.7  Spese attività tecniche  verifiche  strutturali Società XW 
Compresa IVA e CNPAIA 


 €      43.894,14   


B.8  Spese per pubblicità e notifiche ANAC  €       1.000,00   


B.9  Spese per commissioni giudicatrici ed Oneri di verifica 
del progetto (art.26, c.5, D.lgs. 50/2016) 


 €      60.000,00   


B.10  Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, 
calcestruzzi, acciai, prove di carico 


 €    100.000,00   


B.11  Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire 
(art. 106, comma 1, lettera "a" del D.lgs. 50/2016) 


 €    200.000,00   


B.12  Spese per collaudi (collaudo statico e collaudo tecnico 
amministrativo con revisione contabile) - e collegio 
consultivo tecnico (art.6, comma 7 della legge 
120/2020) 


 €    100.000,00   


B.13  polizze rischi professionali personale interno per 
progettazione (art. 24, c.4, D.lgs. 50/2016) 


 €      10.000,00   


B.14  Accantonamento per Transazioni/accordi bonari  €    100.000,00   


B.15  Spese di carattere strumentale delle amministrazioni 
aggiudicatrici (articolo 23, comma 11-bis del D.lgs. 
50/2016) 


 €      20.000,00   


B.16 IVA lavori: non imponibile ai sensi dell'art. 9, comma 6 
del DPR n. 633/1972 e dell'art. 3, comma 13, del D.L. 
27.04.1990 n. 90 


 €                 -    


 Totale somme a disposizione  € 1.572.010,48   


Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione  1.572.010,48 € 
T O T A L E     G E N E R A L E 17.200.000,00 € 


 
2) AGGIUDICAZIONE LAVORI 


 
Per l’affidamento dei lavori è stata espletata una procedura aperta, sopra soglia 


comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, gestita interamente in modalità telematica 
attraverso la piattaforma di e-procurement dell’Ente. 


Con Decreto n. 311 del 13.09.2023 è stata disposta l’aggiudicazione in via efficace 
dei lavori in oggetto, in favore dell’Operatore Economico R.C.M. Costruzioni S.r.l., P. IVA 
01808910655 che, secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ha conseguito un punteggio complessivo riparametrato di 97,61 punti su 100, 
di cui 69,50/70 per l’offerta tecnica, 5/5 per l’offerta temporale e 23,15/25 per l’offerta 
economica. 


Il predetto operatore economico ha offerto una riduzione temporale di 90 giorni 
(rispetto ai 365 previsti quale tempo utile per l’ultimazione dei lavori) ed un ribasso 
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percentuale del 14,248% sull’importo per i lavori a base d’asta di € 15.479.758,95, al netto 
degli oneri della sicurezza e quindi un importo complessivo di aggiudicazione dell’appalto 
di € 13.422.433,46, di cui € 13.274.202,89 per lavori al netto del ribasso offerto ed € 
148.230,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 


I lavori in questione beneficiano del regime IVA non imponibile ex art. 9, co. 6, del 
DPR 633/1972 ed art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990, giusta circolare n. 41/E dell’Agenzia 
delle Entrate, in quanto intervento finalizzato alla riqualificazione di infrastrutture portuali 
esistenti. 


In data 06.11.2023 è stato stipulato il contratto di appalto tra l’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e l’Operatore Economico R.C.M. Costruzioni S.r.l., 
P. IVA 01808910655, per l’importo complessivo contrattuale, comprensivo di oneri per la 
sicurezza, di € 13.422.433,46 non imponibile  IVA, ai sensi dell’art. 9, co. 6 del DPR 
633/72 ed art. 3, co. 13 del D.L. 90/1990. 


I lavori sono stati consegnati parzialmente in via d’urgenza in data 06 novembre 
2023, mentre la consegna definitiva è stata eseguita il 30 novembre 2023.  


Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è fissato in giorni naturali 275 a partire dal 
giorno della consegna definitiva dei lavori e pertanto entro il 30 agosto 2024. 


L’intervento di che trattasi si inserisce nell’ambito delle attività promosse dall’Autorità 
di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale volte a migliorare la funzionalità e la 
sicurezza del Porto, anche in riscontro alle nuove esigenze derivanti da un progressivo 
incremento dei volumi del traffico Ro-Ro e crocieristico. 


Il progetto prevede un generale consolidamento ed adeguamento funzionale della 
banchina. Le azioni progettuali caratteristiche da tenere in conto per le verifiche di stabilità 
strutturali e geotecniche della banchina di seguito riportate: 


- Sovraccarico accidentale uniformemente distribuito: 4,5 t/m2; 
- Tiro bitta: 200 t; 
- Caratteristiche nave di progetto (riferimento punto 3.6.5 delle nuove Norme 


Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008): Classe imbarcazione 
“Molto grande – lunghezza m. 300 – massa a pieno carico t 100.000”; 


- Parabordi in gomma ad anello cilindrico diam est. 1500 mm, diam. int. 750 mm, L 
1500 mm. 


L’adeguamento statico funzionale sarà realizzato predisponendo un combi-wall 
costituito da tubi metallici del diametro di 1016 mm e spessore 14 mm aventi una 
lunghezza di 17,00 m infissi nel fondale fino alla quota di -16,00 m e successivamente 
trivellati fino alla profondità di -25.00 m dal l.m.m., in modo da prevedere una infissione del 
palo pari a 13,00 m, in relazione alla profondità di escavazione del bacino Crispi 1 prevista 
dal Piano Regolatore pari a -12.00 m; i pali trivellati del combi-wall saranno armati con una 
gabbia costituita da n. 24 Ø 24 sino ad una profondità di -16.00 m s.l.m.m. in 
corrispondenza dei tubolari e da una gabbia composta da n. 24 Ø 24 e n. 12 Ø 30 per la 
parte sottostante il tubolare. 


I pali del combi-wall avranno un interasse di 2,34 m; il combi-wall sarà completato 
con l’infissione di palancole AZ18 della lunghezza di 16 m (da quota +1.00 a quota -15.00 
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m s.l.m.m.); la struttura della banchina sarà completata con una piastra in c.a avente una 
larghezza di 13,00 m e un’altezza di 1,30 m, ammorsata nella colmata esistente con pali in 
c. a. Ø 1200 mm, realizzati fino alla profondità di -25,00 m dal l.m.m realizzati ad interasse 
di 4,68 m armati con gabbie costituite, per i primi 12 m, da n. 24 Ø 24 e n. 12 Ø 30 e per 
gli ultimi 6 m armati con una gabbia costituita da n. 24 Ø 24. L’impalcato sarà realizzato 
con moduli aventi uno sviluppo longitudinale di 23,40 m, ottenuto con il combi-wall lato 
mare costituito da n. 9 pali Ø 1200 mm e n. 10 palancole AZ18 e con n. 5 pali in c.a. Ø 
1200 mm lato colmata realizzati ad interasse di 4.68 m. 


L’intercapedine, tra il combi-wall e le pile di massi artificiali della banchina 
preesistente, sarà riempita con il versamento di calcestruzzo, al fine di garantire 
l’intasamento dei giunti tra i massi e le eventuali anomalie presenti nel muro di sponda 
della banchina esistente. 


La sovrastruttura dell’impalcato di spessore 1,30 m, sarà realizzata mediante 
sovrapposizione di tre casseri a perdere aventi altezza pari a 28 cm, per un totale di 84 cm 
(tre casseri); al di sotto, al primo livello dei casseri, saranno predisposti dei piedini conici in 
modo da creare una soletta piena sottostante avente altezza pari a 20 cm, 
conseguentemente, al di sopra dei casseri, si formerà una ulteriore soletta piena avente 
spessore pari a 26 cm. 


Ogni impalcato tipo dello sviluppo di 23,4 m sarà costituito con la posa in opera di 26 
file trasversali e 12 file longitudinali di casseri a perdere. In particolare, il reticolo dei 
casseri sarà predisposto in modo da lasciare in mezzeria, lungo lo sviluppo della 
banchina, una fascia piena in cemento armato della larghezza di 1,80 m, in 
corrispondenza del posizionamento della bitta, al fine di migliorare il collegamento 
strutturale con il lato interno della piastra. 


Pertanto il modulo di sovrastruttura di banchina tipo (L=23,40 m), sarà armato sia 
nella parte piena inferiore (20 cm) che nella parte piena superiore (26 cm). In particolare, 
la parte della piastra più sollecitata (dal tiro della bitta di 200 t), sarà la parte centrale dello 
sviluppo di 8,00 m che sarà conseguentemente quella più armata. Per migliorare la 
connessione del combi-wall con la piastra è prevista la posa in opera di ferri di 
collegamento (n. 4 Ø18) con la gabbia di armatura dei pali, al fine di garantire un migliore 
ancoraggio degli stessi alla piastra; stesso accorgimento è previsto per le gabbie di 
armatura dei pali interni. Inoltre, in corrispondenza delle bitte saranno predisposte delle 
armature inclinate di connessione tra l’armatura della gabbia del palo, sul quale è ancorata 
la bitta, e l’armatura dei pali del lato interno; tali armature saranno disposte sui due livelli di 
solette piene; in particolare, per ogni livello saranno disposti n. 6 Ø26. 


La sovrastruttura lato ciglio banchina sarà completata con una trave di collegamento 
del combi-wall che sarà definita lato mare con la predisposizione di una veletta 
prefabbricata in conglomerato cementizio armato, avente spessore di 20 cm, posta in 
opera da quota +0.30 m alla quota del ciglio banchina pari a +2.50 m s.l.m.m. 


 
3) PERIZIA DI MODIFICA DEL CONTRATTO  


 
Nel corso dei lavori, per esigenze di questa AdSP legate ad una migliore fruizione 
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della banchina sud del Molo Piave, è emersa la necessità di apportare ulteriori modifiche 
al progetto che vengono appresso descritte e che riguardano la ridefinizione degli 
interventi di consolidamento e adeguamento e messa in sicurezza statica della banchina 
stessa. 


Durante la realizzazione della paratia di pali a terra (pali-tiranti) l’impresa ha eseguito 
dei rilievi multibeam dei fondali e del paramento del muro di sponda esistente, che hanno 
evidenziato la presenza di sporgenze del piede di banchina di maggiore entità rispetto a 
quanto previsto nel Progetto Esecutivo.  


A comprova di quanto riscontrato nel rilievo multibeam, l’impresa ha eseguito anche 
un’ispezione subacquea che ha confermato quanto evidenziato nel precedente rilievo. 


Alla luce dei risultati ottenuti, è stata effettuata una sovrapposizione planimetrica tra il 
rilievo multibeam eseguito e la planimetria del Progetto Esecutivo, dalla quale si è evinto 
che la parete combinata nella posizione di Progetto Esecutivo interferisce con il piede di 
banchina: in radice le interferenze sono di maggiore profondità e sviluppo, rispetto a 
quanto accade poi verso la testata. 


Per tale ragione, è stato eseguito uno studio approfondito su diverse alternative di 
progetto che hanno condotto alla scelta progettuale consistente nel traslare, rispetto al 
Progetto Esecutivo, il ciglio banchina, e conseguentemente la parete combinata, verso 
mare di una distanza pari a 2,00 m lato radice e 0,50 m lato testata. La nuova soluzione 
progettuale comporta: 


- un’ottimizzazione dei volumi di muro di sponda da demolire perché interferenti 
con la parete combinata, senza compromettere la stabilità dell’opera esistente; 


- una ridefinizione del sistema costruttivo della banchina. 


Fanno inoltre parte della Perizia di Modifica di Contratto le seguenti opere aggiuntive: 


- Predisposizione di un impianto idrico con sviluppo lineare pari a 314,26 m (dalla 
radice della banchina fino alla testata); 


- Predisposizione dell’impianto di cold ironing, con sviluppo lineare pari a 314,26 m 
(dalla radice della banchina fino alla testata); 


- Installazione di n°2 impianti di trattamento acque di prima pioggia costituiti 
ciascuno da: n°3 vasche di dimensioni 500x300xH=108 cm, n°1 pozzetto 
scolmatore di dimensioni 150x150xH=95 e n°1 pozzetto avente funzione di locale 
pompe di dimensioni 190x190xH=180 cm, filtri a coalescenza; in variante rispetto 
a quanto presentato nell’offerta tecnica in sede di gara; 


- Installazione di n°1 parabordo angolare (Cone Fender) alla testa della banchina 
del Molo Piave; 


- Installazione di n°1 bitta di ormeggio da 200 t, aggiuntiva isolata su blocco in c.a. 
realizzato alla radice della banchina esistente. 


Maggiori dettagli sono riportati nella relazione di dettaglio allegata alla perizia. 


L’importo dei lavori previsti nella Perizia è stato determinato mediante l’integrale 
rielaborazione del computo metrico estimativo, sulla base dei prezzi di contratto, e dei 
nuovi prezzi relativi a lavorazioni non previste nel progetto originario. I nuovi prezzi sono 
stati in parte desunti dal prezzario regionale posto a base del progetto approvato ed in 
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parte ricavati da regolari analisi prezzi, per lavorazioni non presenti nel prezzario suddetto.  


In conseguenza della variazione dell’importo dei lavori, risulta variato anche l’importo 
delle Somme a disposizione dell’Amministrazione. 


       


4) QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI MODIFICA DEL CONTRATTO  
 


La perizia è corredata da tutti gli elaborati idonei a garantire le condizioni contrattuali 
come al relativo elenco elaborati cui si rimanda.  


Per quanto sopra la Direzione dei lavori ha redatto la presente Perizia di modifica del 
contratto che ha determinato variazioni delle quantità previste in progetto e la necessità di 
concordare ulteriori 18 nuovi prezzi. 


Tutti i nuovi prezzi sono da assoggettare al ribasso d’asta contrattuale del 14,248% 
ad eccezione di quelli relativi alla sicurezza che non sono soggetti a ribasso. 


Lo schema di atto di modifica del contratto, sottoscritto dall’impresa senza eccezioni, 
contiene tutte le condizioni che definiscono le variazioni al contratto principale, sia in 
termini economici che in termini temporali.  


Il quadro economico viene modificato come segue: 


QUADRO ECONOMICO INTERVENTO MODIFICA CONTRATTO 
A) LAVORI      
A.0) Lavori al lordo    € 16.281.333,07 
A.2) Oneri Speciali sicurezza non soggetti a ribasso 


  
 € 148.230,57 


  Importo dei lavori soggetto a ribasso    € 16.133.102,50 
 A detrarre il ribasso d'asta (14,248%)   € 2.298.644,44 
A.1) Lavori al netto   € 13.834.458,06 
A.2) Oneri Speciali sicurezza non soggetti a ribasso   € 148.230,57 
A.3) Importo dei lavori con oneri speciali di 


sicurezza 
 € 13.982.688,63 


      
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  
B.1) Spese per attività di consulenze e supporto alla D.L. 


e RUP compresa attività ispettori di cantiere  
€ 50.000,00  


B.2) IMPREVISTI  e arrotondamenti (<10% di A3)  € 116.369,51  


B.3) Art. 113, d.lgs. 50/2016 - 2% dell'importo dei lavori a 
base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne 
esclusa la quota del 20% per beni strumentali per 
interventi finanziati con risorse comunitarie o a 
destinazione vincolata) 


€ 325.626,66  


B.4) IRAP relativo incentivi per funzioni tecniche  8,50% di 
B.3  


€ 27.678,27  


B.5) Indagini geologiche e geotecniche  in situ ed in 
laboratorio (Edilgara) 


€ 18.240,00  


B.6) Consulenze specialistiche e studi: geologico Prof. 
Ing. Margiotta compresa IVA e CNPAIA (D.P. 40 del 
06/09/2017) 


€ 18.946,74  
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B.7) Spese attività tecniche  verifiche  strutturali Società 
XW Compresa IVA e CNPAIA 


€ 43.894,14  


B.8)  Spese per pubblicità e notifiche ANAC € 1.000,00  


B.9) Spese per commissioni giudicatrici ed Oneri di 
verifica del progetto (art.26, c.5, D.lgs. 50/2016) 


€ 60.000,00  


B.10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, 
calcestruzzi, acciai, prove di carico 


€ 100.000,00  


B.11) Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire 
(art. 106, comma 1, lettera "a" del D.lgs. 50/2016) 


€ 20.000,00  


B.12) Spese per collaudi (collaudo statico e collaudo 
tecnico amministrativo con revisione contabile) - e 
collegio consultivo tecnico (art.6, comma 7 della 
legge 120/2020) 


€ 100.000,00  


B.13) polizze rischi professionali personale interno per 
progettazione (art. 24, c.4, D.lgs. 50/2016) 


€ 10.000,00  


B.14) Accantonamento per Transazioni/accordi bonari € 100.000,00  


B.15) Spese di carattere strumentale delle amministrazioni 
aggiudicatrici (articolo 23, comma 11-bis del D.lgs. 
50/2016) 


€ 20.000,00  


B.16) IVA lavori: non imponibile ai sensi dell'art. 9, comma 
6 del DPR n. 633/1972 e dell'art. 3, comma 13, del 
D.L. 27.04.1990 n. 90 


€ 0,00  


Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione € 1.011.755,32 
T O T A L E     G E N E R A L E € 14.994.443,94 


 
L’importo dei lavori previsti nella perizia di modifica ammonta a: 


- € 13.834.458,06 per lavori al netto del ribasso d’asta del 14,248%;  
- € 148.230,57 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
- € 13.982.688,63 per totale lavori al netto e sicurezza; 
- maggiore importo lavori e oneri sicurezza rispetto al progetto esecutivo € 


560.255,16. 


Per effetto della presente perizia di modifica risulta rispetto al contratto originario un 
maggiore importo contrattuale, compreso sicurezza, di € 560.255,16, pari al 4,17%. 


Le motivazioni che hanno determinato la necessità di apportare una modifica del 
contratto sono interamente riconducibili a variazioni che non alterano la natura 
complessiva del contratto (art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016), più dettagliatamente 
riportate nella relazione di inquadramento del RUP allegata alla presente memoria. 


In definitiva l’importo dei lavori al netto varia in aumento da 13.422.433,46 (importo 
contrattuale comprensivo di oneri di sicurezza pari ad 148.230,57) ad € 13.982.688,63 
(inclusi oneri di sicurezza pari ad 148.230,57), con un incremento netto di € 560.255,16 
pari al +4,17% rispetto al contratto originario. 
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Per effetto dei maggiori lavori previsti nella perizia di modifica in argomento, è stata 
prevista una proroga proporzionale all’aumento di spesa e pertanto pari a gg. 40 in 
relazione ai maggiori lavori previsti nella presente perizia, determinati in parte in 
proporzione ai maggiori lavori da eseguire (15 giorni) ed in parte in relazione alla necessità 
di programmazione ed acquisizione dei materiali (25 giorni) che aggiunti ai tempi 
contrattuali determinano la nuova durata contrattuale in 315 giorni decorrenti dalla 
consegna definitiva dei lavori.  


Premesso tutto quanto sopra si propone:  


1) Di approvare la perizia di modifica del contratto relativa all’intervento “PCN al 
PNRR - Porto di Palermo. Lavori di consolidamento delle banchine sud del Molo 
Piave ed adeguamento e messa in sicurezza statica della banchina sud del 
Molo Piave  – CUP: I71J19000030005 – CIG: 9553082CA5”,  per l’importo 
complessivo di € 14.994.443,94 di cui, € 13.834.458,06 per importo dei lavori al 
netto del ribasso offerto (14,248%), € 148.230,57 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso ed € 1.011.755,32 per somme a disposizione, in uno al nuovo 
quadro economico di seguito riportato: 


QUADRO ECONOMICO INTERVENTO MODIFICA CONTRATTO 
A) LAVORI      
A.0) Lavori al lordo    € 16.281.333,07 
A.2) Oneri Speciali sicurezza non soggetti a ribasso 


  
 € 148.230,57 


  Importo dei lavori soggetto a ribasso    € 16.133.102,50 
 A detrarre il ribasso d'asta (14,248%)   € 2.298.644,44 
A.1) Lavori al netto   € 13.834.458,06 
A.2) Oneri Speciali sicurezza non soggetti a ribasso   € 148.230,57 
A.3) Importo dei lavori con oneri speciali di 


sicurezza 
 € 13.982.688,63 


      
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  
B.1) Spese per attività di consulenze e supporto alla D.L. 


e RUP compresa attività ispettori di cantiere  
€ 50.000,00  


B.2) IMPREVISTI  e arrotondamenti (<10% di A3)  € 116.369,51  


B.3) Art. 113, d.lgs. 50/2016 - 2% dell'importo dei lavori a 
base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne 
esclusa la quota del 20% per beni strumentali per 
interventi finanziati con risorse comunitarie o a 
destinazione vincolata) 


€ 325.626,66  


B.4) IRAP relativo incentivi per funzioni tecniche  8,50% di 
B.3  


€ 27.678,27  


B.5) Indagini geologiche e geotecniche  in situ ed in 
laboratorio (Edilgara) 


€ 18.240,00  


B.6) Consulenze specialistiche e studi: geologico Prof. 
Ing. Margiotta compresa IVA e CNPAIA (D.P. 40 del 
06/09/2017) 


€ 18.946,74  


B.7) Spese attività tecniche  verifiche  strutturali Società 
XW Compresa IVA e CNPAIA 


€ 43.894,14  
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B.8)  Spese per pubblicità e notifiche ANAC € 1.000,00  


B.9) Spese per commissioni giudicatrici ed Oneri di 
verifica del progetto (art.26, c.5, D.lgs. 50/2016) 


€ 60.000,00  


B.10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, 
calcestruzzi, acciai, prove di carico 


€ 100.000,00  


B.11) Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire 
(art. 106, comma 1, lettera "a" del D.lgs. 50/2016) 


€ 20.000,00  


B.12) Spese per collaudi (collaudo statico e collaudo 
tecnico amministrativo con revisione contabile) - e 
collegio consultivo tecnico (art.6, comma 7 della 
legge 120/2020) 


€ 100.000,00  


B.13) polizze rischi professionali personale interno per 
progettazione (art. 24, c.4, D.lgs. 50/2016) 


€ 10.000,00  


B.14) Accantonamento per Transazioni/accordi bonari € 100.000,00  


B.15) Spese di carattere strumentale delle amministrazioni 
aggiudicatrici (articolo 23, comma 11-bis del D.lgs. 
50/2016) 


€ 20.000,00  


B.16) IVA lavori: non imponibile ai sensi dell'art. 9, comma 
6 del DPR n. 633/1972 e dell'art. 3, comma 13, del 
D.L. 27.04.1990 n. 90 


€ 0,00  


Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione € 1.011.755,32 
T O T A L E     G E N E R A L E € 14.994.443,94 


 
2) Di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori in oggetto 


pari ad € 13.982.688,63, sarà finanziata con le somme di cui al Cap. U 
211010.040 e U 211010.021, giusta Decreto n. 389 del 20.12.2022 di 
approvazione del Q.E. dell’intervento.   


CAP U21110.040 - IMP. 2022_00943 – 2022_00945  


CAP U211010.021 IMP.2022_03660 


3) I lavori in questione beneficiano del regime IVA non imponibile ex art. 9, co. 6, 
del DPR 633/1972 ed art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990, giusta circolare n. 41/E 
dell’Agenzia delle Entrate, in quanto intervento finalizzato alla riqualificazione di 
infrastrutture portuali esistenti;  


4) Di approvare lo schema di Atto aggiuntivo del Contratto del 06.11.2023 (Rep. 
562/2023) stipulato con l’Impresa R.C.M. Costruzioni S.r.l., P. IVA 
01808910655, per l’affidamento di lavori aggiuntivi, rispetto al succitato 
contratto, per un importo netto del ribasso d’asta € 560.255,16, con un maggior 
tempo previsto per l’esecuzione di giorni 40; 


5) Di disporre che, in relazione agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/2013, il presente 
decreto e la memoria siano direttamente smistati dalla Segreteria Generale 
all’Ufficio Anticorruzione e Trasparenza, il quale provvede alla tempestiva e 
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corretta pubblicazione nella sezione dell’Amministrazione Trasparente, 
all’interno della sottosezione ritenuta idonea; 


6) Di disporre che il presente decreto e la memoria siano direttamente trasmessi 
dalla Segreteria Generale all’Ufficiale Rogante per le attività di Competenza. 
  


 


IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 


(Ing. Enrico Petralia) 
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