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TEC/LIP  


 


DECRETO n. 99 DEL 15/03/2024 
  
  


 
Oggetto: PORTO DI PALERMO. ESECUZIONE DELLE OPERE A VERDE NELLE 


AREE LIMITROFE AL PARCO ARCHEOLOGICO DEL CASTELLO A MARE 
- CUP: I71I23000040005 – CIG:  998129485F 


Approvazione perizia di modifica del contratto e schema atto sottomissione 
 
 


I L     P R E S I D E N T E 
  


- VISTO il Decreto n. 641 del 09.12.2019 di approvazione del Regolamento per la nomina 
del R.U.P. ai sensi del D.lgs. 50/2016, in fase di aggiornamento ai sensi del nuovo 
Codice dei Contratti; 


 
- VISTO il Decreto n. 44 del 15.02.2021 di approvazione del Regolamento per 


l’affidamento dei contratti pubblici della AdSP del Mare di Sicilia Occidentale, modificato 
con decreto n. 371 del 30.11.2022;  
 


VISTO il Decreto n. 266 del 27.07.2023 con cui è stato approvato in linea tecnica ed 
amministrativa il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di 
€ 425.000,00, di cui € 405.473,52 per lavori ed € 19.526,48 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione. Con il medesimo Decreto è stato individuato Responsabile Unico 
del Progetto l’Ing. Enrico Petralia, nonché autorizzato l’avvio della procedura di gara per 
l’affidamento dei lavori, con il seguente quadro economico: 


A) LAVORI  


A.1 Lavori a base d'asta   € 398.473,52  


A.2  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   € 7.000,00  


Totale A)  € 405.473,52  
 


B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   


B.1 Imprevisti e arrotondamenti (<10% di A)   € 11.167,01  


B.2 
Risorse finanziarie per le funzioni tecniche di cui 
all'art. 45 del D. Lgs n. 36/2023 (Codice contratti 
pubblici) 2% - di cui: 


  € 8.109,47  


B.2a 
Per incentivazione lavori (art. 45 comma 3): 80% 
di B.2 


€ 6.487,58    







 


 


  
 


B.2b 
Per  acquisto di beni  e tecnologie funzionali e 
formazione personale (art. 45 commi 6 e 7): 20% 
di B.2 


€ 1.621,89    


B.3 Versamento contributo ANAC   € 250,00  


B.4 


IVA lavori: non imponibile ex art. 9, co. 6, del Dpr 
633/1972, art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990 conv. 
con mod. dalla L. 165/1990 e successiva L. 
296/2006  giusta circolare n. 41/E dell’Agenzia 
delle Entrate  


  0,00  


Totale B)  € 19.526,48  
 


IMPORTO COMPLESSIVO (A + B) €   € 425.000,00  


 


- VISTO il Decreto n. 296 del 25.08.2023 con cui è stata disposta l’aggiudicazione 
definitiva dei lavori in oggetto in favore dell’operatore economico VIVAI DEL SOLE DI 
ZIZZO GIULIA - P. IVA 00740480819, che ha offerto un ribasso pari al 13,00% 
sull’importo a base d’asta per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 
364.214,27, di cui € 276.119,57 per lavori al netto del ribasso offerto, € 81.094.70 per 
costi della manodopera non soggetti a ribasso ed € 7.000,00 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso, secondo il quadro economico rimodulato come appresso: 


 A) LAVORI  


A.1 Lavori a base d'asta al netto del ribasso 13%   € 276.119,57  


A.2  Costi non soggetti a ribasso   € 88.094,70  


A.2a  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  € 7.000,00  


A.2b  Costi della manodopera non soggetti a ribasso  € 81.094,70  


                                                       Totale A) € 364.214,27  
 


B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   


B.1 Imprevisti e arrotondamenti (<10% di A)   € 11.167,01  


B.2 
Risorse finanziarie per le funzioni tecniche di cui 
all'art. 45 del D. Lgs n. 36/2023 (Codice contratti 
pubblici) 2% - di cui: 


  € 8.109,47  


B.2a 
Per incentivazione lavori (art. 45 comma 3): 80% 
di B.2 


€ 6.487,58    


B.2b 
Per  acquisto di beni  e tecnologie funzionali e 
formazione personale (art. 45 commi 6 e 7): 20% 
di B.2 


€ 1.621,89    


B.3 Versamento contributo ANAC   € 250,00  


B.4 


IVA lavori: non imponibile ex art. 9, co. 6, del Dpr 
633/1972, art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990 conv. 
con mod. dalla L. 165/1990 e successiva L. 
296/2006  giusta circolare n. 41/E dell’Agenzia 
delle Entrate  


  0,00  







 


 


  
 


Totale B)  € 19.526,48  
 


IMPORTO COMPLESSIVO (A + B) €   € 383.740,75  


 


- VISTA l’allegata memoria sottoscritta dal RUP, facente parte integrante del presente 
decreto, con la quale propone la modifica del contratto in oggetto per l’introduzione di 
lavori supplementari non previsti nel contratto originario (art. 120 comma 1 lettera b del 
D.lgs. 36/2023) nonché l’approvazione della maggiore spesa complessiva di € 
86.736,33, IVA non imponibile ex art. 9, co. 6, del DPR 633/1972, art. 3, co. 13, del D.L. 
90/1990, conv. con mod. dalla L. 165/1990 e successiva L. 296/2006  giusta circolare 
n. 41/E dell’Agenzia delle Entrate; 


- CONSIDERATO che la perizia di variante suppletiva è stata redatta mediante 
applicazione dei prezzi già contrattualizzati e di n. 1 nuovo prezzo, desunto da apposita 
analisi, giusto elenco dei nuovi prezzi allegato allo schema di atto di sottomissione 
sottoscritto dalle parti; 


- CONSIDERATO inoltre che l’Appaltatore, mediante la sottoscrizione dello schema di 
atto di sottomissione, ha accettato l’esecuzione dei lavori supplementari agli stessi patti 
e condizioni del contratto principale, oltre ai nuovi prezzi come sopra indicati, da 
assoggettare al ribasso d’asta del 13,00%, con un tempo aggiuntivo di 15 giorni; 


 


- VISTO il Decreto n. 243 del 28.02.2020 relativo all’istituzione, all’interno di questa AdSP, 
della figura di Ufficiale Rogante e relativo Regolamento per la disciplina delle 
funzioni di Ufficiale Rogante della AdSP del Mare di Sicilia Occidentale, modificato con 
decreto n. 24 del 30.01.2023"; 


- VISTA la Legge 28.01.1994 n. 84 e ss.mm.ii.; 


- VISTO il D.lgs. 36/2023; 


- VISTO il D.M. n.282 del 13.07.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
sostenibili. 


D E C R E T A  


Art. 1) Di approvare la perizia di modifica del contratto relativa all’intervento “PORTO 
DI PALERMO. ESECUZIONE DELLE OPERE A VERDE NELLE AREE LIMITROFE AL 
PARCO ARCHEOLOGICO DEL CASTELLO A MARE - CUP: I71I23000040005 – CIG:  
998129485F”,  per l’importo complessivo di € 470.477,08 di cui, € 371.822,84 per 
importo dei lavori al netto del ribasso offerto (13,00%), € 88.094,70 per oneri di sicurezza 
e manodopera non soggetti a ribasso ed € 10.559,55 per somme a disposizione, in uno 
al nuovo quadro economico di seguito riportato: 


A) LAVORI  


A.0) Lavori al lordo   € 515.477,27  


A.2)  Oneri Speciali della sicurezza non soggetti a ribasso   € 88.094,70  
 Importo dei lavori soggetto a ribasso  € 427.382,57  
 A detrarre il ribasso d’asta (13,00%)   € 55.559,73  


A.1) Lavori al netto   € 371.822,84  







 


 


  
 


A.2) Oneri Speciali della sicurezza non soggetti a ribasso   € 88.094,70 


A.3) Importo dei lavori con oneri speciali di sicurezza   € 459.917,54  
  


B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   


B.1) Imprevisti e arrotondamenti (<10% di A3)  € 0,00  


B.2) 


Art. 45 d.lgs. 36/2023 – 2% dell’importo a base d’asta 
(incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota 
del 20% per beni strumentali per interventi finnaziati 
con risorse comunitarie o a destinazione vincolata) 


 € 10.309,55  


B.3) Versamento contributo ANAC € 250,00  


B.4) 


IVA lavori: non imponibile ex art. 9, co. 6, del Dpr 
633/1972, art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990 conv. con 
mod. dalla L. 165/1990 e successiva L. 296/2006  
giusta circolare n. 41/E dell’Agenzia delle Entrate  


 € 0,00  


Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione € 10.559,55 € 10.559,55 


TOTALE GENERALE € 470.477,08  


IMPORTO QUADRO ECONOMICO D.P. 296/2023   € 383.740,75  


MAGGIOR IMPORTO DA FINANZIARE   € 86.736,33  


 
Art. 2) Di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori in oggetto 
pari ad € 470.477,08, sarà finanziata con le somme di cui al Capitolo 211020.001 
Impegni 2023 / 02443-02444; 2024 / 00338 


Art. 3) I lavori in questione beneficiano del regime IVA non imponibile ex art. 9, co. 6, 
del DPR 633/1972 ed art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990, giusta circolare n. 41/E 
dell’Agenzia delle Entrate, in quanto intervento finalizzato alla riqualificazione di 
infrastrutture portuali esistenti;  


Art. 4) Di approvare lo schema di Atto aggiuntivo del Contratto del 10.10.2023 (Rep. 
556/2023) stipulato con l’Impresa Vivai del sole di Zizzo Giulia, P. IVA 00740480819, 
per l’affidamento di lavori aggiuntivi, rispetto al succitato contratto, per un importo netto 
del ribasso d’asta € 459.917,54, con un maggior tempo previsto per l’esecuzione di 
giorni 15; 


Art. 5) Di disporre che, in relazione agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/2013, il presente 
decreto e la memoria siano direttamente smistati dalla Segreteria Generale all’Ufficio 
Anticorruzione e Trasparenza, il quale provvede alla tempestiva e corretta pubblicazione 
nella sezione dell’Amministrazione Trasparente, all’interno della sottosezione ritenuta 
idonea; 


Art. 6) Di disporre che il presente decreto e la memoria siano direttamente trasmessi 
dalla Segreteria Generale all’Ufficiale Rogante per le attività di Competenza. 


         







 


 


  
 


IL PRESIDENTE 
            (Dott. Pasqualino Monti)  
 


Il Dirigente Direttore Tecnico e RUP 
(Ing. Enrico Petralia) 


 
 


 
 


 
Per la disponibilità del capitolo 


e per l’impegno di spesa 
AREA FINANZIARIA 
IL DIRIGENTE F.F. 


(Dott.ssa Barbara Fresta) 
 
 
 
 


VISTO: Il Segretario Generale 
(Dott. Luca Lupi) 
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PORTO DI PALERMO. ESECUZIONE DELLE OPERE A VERDE NELLE 
AREE LIMITROFE AL PARCO ARCHEOLOGICO DEL CASTELLO A 
MARE - CUP: I71I23000040005 – CIG:  998129485F  


PERIZIA DI MODIFICA DEL CONTRATTO 


Approvazione perizia di modifica del contratto e schema atto sottomissione 


 
 


MEMORIA PER IL SIGNOR PRESIDENTE 
 


 


Si sottopone ad approvazione la perizia di modifica del contratto relativa ai lavori in 


oggetto, redatta dal D.L. in data 01.02.2024, dell’importo complessivo di € 470.477,08 con 


un maggiore importo da finanziare pari ad € 86.736,33 rispetto a quello del quadro 


economico approvato con Decreto n° 296 del 25.08.2023, sostanzialmente dovuto alla 


maggiore superficie di prato resasi necessaria per il completamento delle aree a verde del 


Trapezoidale. 


La descrizione dei lavori in questione, in uno alla motivazione della modifica al contratto, è 


riportata nell’allegata “Relazione tecnica”, alla quale si rimanda. 


In apposita “Relazione di inquadramento del RUP e proposta di approvazione”, anch’essa 


allegata, il RUP riporta l’inquadramento della modifica al contratto ai sensi dell’art.120 1° 


comma lettera b) del D. lgs. 36/2023 e propone l’approvazione della perizia di modifica al 


contratto dell’importo complessivo di € 470.477,08 articolato come appresso:  
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A.0)  € 515.477,27
A.2)  € 88.094,70
  € 427.382,57


€ 55.559,73
A.1) € 371.822,84
A.2)  € 88.094,70
A.3) € 459.917,54


B.1)
€ 0,00


B.2)
€ 10.309,55


B.3) 


€ 250,00


B.4) € 0,00


€ 10.559,55 € 10.559,55


 € 470.477,08
383.740,75 €


86.736,33 €
IMPORTO QUADRO ECONOMICO D.P. 296/2023


MAGGIORE IMPORTO DA FINANZIARE


A detrarre il ribasso d'asta (13,000%)


QUADRO ECONOMICO INTERVENTO PERIZIA MODIFICA CONTRATTO
A) LAVORI  


Lavori al lordo
Oneri Speciali sicurezza non soggetti a ribasso
Importo dei lavori soggetto a ribasso


Art. 45, d.lgs. 36/2023 - 2% dell'importo dei lavori a base 
d'asta (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la 
Versamento contributo ANAC


IVA lavori: non imponibile ai sensi dell'art. 9, comma 6 
del DPR n. 633/1972 e dell'art. 3, comma 13, del D.L. 


Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione


T O T A L E     G E N E R A L E


Lavori al netto
Oneri Speciali sicurezza non soggetti a ribasso
Importo dei lavori con oneri speciali di sicurezza


B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
IMPREVISTI  e arrotondamenti (<10% di A3):   


 


Il nuovo quadro economico presenta un incremento dell’importo netto contrattuale 


di € complessivi  in quanto l’importo dei lavori al netto passa da, %27,62pari al  ,26,703.95 


 54,917.459 € ) a complessivie manodoperaza zclusi oneri di sicure(in 27,214.364€ 


.(inclusi oneri di sicurezza)  


In relazione alle variazioni (in riduzione delle somme a disposizione per € 8.966,94 


ed in incremento per lavori per € 95.703,26) il nuovo quadro economico viene 


incrementato complessivamente di €.86.736,33. 


Si considera un maggior tempo contrattuale pari a 15 giorni. 


Premesso tutto quanto sopra si propone:  


1) Di approvare la perizia di modifica del contratto relativa all’intervento “PORTO DI 
PALERMO. ESECUZIONE DELLE OPERE A VERDE NELLE AREE 
LIMITROFE AL PARCO ARCHEOLOGICO DEL CASTELLO A MARE - CUP: 
I71I23000040005 – CIG:  998129485F”,  per l’importo complessivo di € 
470.477,08 di cui, € 371.822,84 per importo dei lavori al netto del ribasso offerto 
(13,000%), € 88.094,70 per oneri di sicurezza e manodopera non soggetti a 
ribasso ed € 10.559,55 per somme a disposizione, in uno al nuovo quadro 
economico di seguito riportato: 
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A.0)  € 515.477,27
A.2)  € 88.094,70
  € 427.382,57


€ 55.559,73
A.1) € 371.822,84
A.2)  € 88.094,70
A.3) € 459.917,54


B.1)
€ 0,00


B.2)
€ 10.309,55


B.3) 


€ 250,00


B.4) € 0,00


€ 10.559,55 € 10.559,55


 € 470.477,08
383.740,75 €


86.736,33 €
IMPORTO QUADRO ECONOMICO D.P. 296/2023


MAGGIORE IMPORTO DA FINANZIARE


A detrarre il ribasso d'asta (13,000%)


QUADRO ECONOMICO INTERVENTO PERIZIA MODIFICA CONTRATTO
A) LAVORI  


Lavori al lordo
Oneri Speciali sicurezza non soggetti a ribasso
Importo dei lavori soggetto a ribasso


Art. 45, d.lgs. 36/2023 - 2% dell'importo dei lavori a base 
d'asta (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la 
Versamento contributo ANAC


IVA lavori: non imponibile ai sensi dell'art. 9, comma 6 
del DPR n. 633/1972 e dell'art. 3, comma 13, del D.L. 


Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione


T O T A L E     G E N E R A L E


Lavori al netto
Oneri Speciali sicurezza non soggetti a ribasso
Importo dei lavori con oneri speciali di sicurezza


B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
IMPREVISTI  e arrotondamenti (<10% di A3):   


 


 


2) Di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori in oggetto 
pari ad € 470.477,08, sarà finanziata con le somme di cui al Capitolo 
211020.001 Impegni 2023 / 02443-02444; 2024 / 00338 


I lavori in questione beneficiano del regime IVA non imponibile ex art. 9, co. 6, 
del DPR 633/1972 ed art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990, giusta circolare n. 41/E 
dell’Agenzia delle Entrate, in quanto intervento finalizzato alla riqualificazione di 
infrastrutture portuali esistenti;  


3) Di approvare lo schema di Atto aggiuntivo del Contratto del 10.10.2023 (Rep. 
556/2023) stipulato con l’Impresa Vivai del sole di Zizzo Giulia, P. IVA 
00740480819, per l’affidamento di lavori aggiuntivi, rispetto al succitato 
contratto, per un importo netto del ribasso d’asta € 459.917,54, con un maggior 
tempo previsto per l’esecuzione di giorni 15; 


4) Di disporre che, in relazione agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/2013, il presente 
decreto e la memoria siano direttamente smistati dalla Segreteria Generale 
all’Ufficio Anticorruzione e Trasparenza, il quale provvede alla tempestiva e 
corretta pubblicazione nella sezione dell’Amministrazione Trasparente, 
all’interno della sottosezione ritenuta idonea; 
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5) Di disporre che il presente decreto e la memoria siano direttamente trasmessi 
dalla Segreteria Generale all’Ufficiale Rogante per le attività di Competenza. 
  


 


IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 


(Ing. Enrico Petralia) 
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