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DECRETO n. 118 DEL 27/03/2024 
   


 
Oggetto: PORTO DI PALERMO. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN 


SICUREZZA STATICA DELLE BANCHINE VITTORIO VENETO SUD E 


SANTA LUCIA SUD. STRALCIO TRATTO ANTISTANTE LA STAZIONE 


MARITTIMA – CUP: I72G20001240005 


• Servizio di esecuzione prove di laboratorio - SMART CIG: 


ZD43627D86 


Modifica del contratto 


 
I L     P R E S I D E N T E 


  


- VISTO il Decreto n. 641 del 09.12.2019 di approvazione del Regolamento per la 
nomina del R.U.P. ai sensi del D.lgs. 50/2016; 


- CONSIDERATO che le Stazioni Appaltanti, per ogni procedura di affidamento, sono 
tenute ad individuare, con atto formale, il RUP in possesso di adeguate competenze 
professionali rispetto all’intervento da realizzare; 


- VISTO il Decreto n. 268 del 28.07.2023 del Presidente di questa AdSP che attribuisce 
all'Ing. Enrico Petralia il ruolo di Dirigente dell'Area Tecnica, di Direttore Tecnico dei 
porti rientranti nella circoscrizione dell’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia 
Occidentale nonché attribuisce al medesimo Ingegnere il ruolo di RUP con riferimento 
agli interventi tecnici relativi ai porti di Palermo e Termini Imerese, salvo che sia 
diversamente stabilito e salve eventuali ipotesi incompatibilità e/o conflitti di interesse, 
a far data dal 1° settembre 2023; 


- DATO ATTO che l’Ing. Enrico Petralia, in quanto dirigente preposto all’unità 
organizzativa responsabile dell’intervento in oggetto, non trovandosi in situazione di 
incompatibilità, inconferibilità e/o conflitto di interesse, è il RUP;   


- VISTO il Decreto n. 144 del 21.04.2023 con il quale è stato approvato in ultimo il 
quadro economico dell’intervento in oggetto; 


- VISTO il Decreto n. 243 del 28.02.2020 relativo all’istituzione, all’interno di questa 
AdSP, della figura di Ufficiale Rogante e relativo Regolamento per la disciplina delle 
funzioni di Ufficiale Rogante della AdSP del Mare di Sicilia Occidentale, modificato con 
Decreto n. 24 del 30.01.2023; 


- VISTO il Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici della AdSP del Mare di 
Sicilia Occidentale, approvato con Decreto n. 44 del 15/02/2021 e modificato con 
Decreto n. 371 del 30.11.2022; 


- VISTA l’allegata memoria, sottoscritta dal RUP, con la quale si propone la modifica del 
contratto in oggetto nonché l’approvazione della maggiore spesa complessiva di € 







 


 


  
 


7.612,29, IVA non imponibile ex art. 9, co. 6, del DPR 633/1972, art. 3, co. 13, del D.L. 
90/1990, conv. con mod. dalla L. 165/1990 e successiva L. 296/2006  giusta circolare 
n. 41/E dell’Agenzia delle Entrate; 


- CONSIDERATO che la suddetta maggiore spesa di € 7.612,29 potrà gravare sulle 
somme del capitolo di spesa 211020.004; 


- VISTA la Legge 28.01.1994 n. 84 e ss.mm.ii.; 


- VISTO il D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii.; 


- VISTO il D.M. n.282 del 13.07.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
sostenibili. 


D E C R E T A  


Art. 1) Di autorizzare il R.U.P. a procedere alla modifica del servizio in oggetto nel 


rispetto della normativa applicabile; 


Art. 2) Di autorizzare la maggiore spesa di € 7.612,29, IVA non imponibile; 


Art. 3) Di dare atto che la suddetta maggiore spesa di € 7.612,29, IVA non imponibile, 


trova capienza nel Cap. 211020.004 - Imp. 2020 / 04303.015; 


Art. 4) Di disporre che, in relazione agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/2013, il presente 


decreto e la memoria siano direttamente smistati dalla Segreteria Generale all'Ufficio 


Anticorruzione e Trasparenza, il quale provvede alla tempestiva e corretta 


pubblicazione nella sezione dell'Amministrazione Trasparente, all'interno della 


sottosezione ritenuta idonea. 
       


   IL PRESIDENTE 
         (Dott. Pasqualino Monti)  
 


Il Direttore Tecnico e RUP 
(Ing. Enrico Petralia) 


 
 


 
 


 
Per la disponibilità del capitolo 


e per l’impegno di spesa 
AREA FINANZIARIA 
IL DIRIGENTE F.F. 


(Dott.ssa Barbara Fresta) 
 
 
 
 


VISTO: Il Segretario Generale 
(Dott. Luca Lupi) 
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MEMORIA D’UFFICIO 


OGGETTO:  PORTO DI PALERMO. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN 


SICUREZZA STATICA DELLE BANCHINE VITTORIO VENETO SUD E 


SANTA LUCIA SUD. STRALCIO TRATTO ANTISTANTE LA STAZIONE 


MARITTIMA – CUP: I72G20001240005 


• Servizio di esecuzione prove di laboratorio - SMART CIG: 


ZD43627D86 


Modifica del contratto 


 
Con D.P. n. 148 del 27.05.2022 il “Servizio di  esecuzione prove di laboratorio - 


SMART CIG: ZD43627D86” è stato affidato all’Operatore Economico (di seguito “OE”) 


CON.GEO S.r.l., P. IVA 02510940824; la spesa complessiva autorizzata è di € 15.387,71, 


IVA non imponibile. 


La lettera d’ordine è stata sottoscritta in data 16.06.2022. 


Rispetto alle prestazioni inizialmente previste nel predetto contratto, si è resa 


necessaria l’esecuzione di ulteriori prove di laboratorio. 


Con riferimento alle suddette prestazioni aggiuntive l’OE ha offerto l’importo di € 


7.612,29,  IVA non imponibile ex art. 9, co. 6, del DPR 633/1972, art. 3, co. 13, del D.L. 


90/1990, conv. con mod. dalla L. 165/1990 e successiva L. 296/2006  giusta circolare n. 


41/E dell’Agenzia delle Entrate. 


Pertanto l’aumento di prezzo del contratto ammonta a € 7.612,29. 


Considerato che ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 è consentito 


affidare al contraente originale “servizi supplementari” qualora il cambiamento del 


contraente produca entrambe i seguenti effetti: 


1) “ … risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti 


di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti 


esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale”; 


2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice “ … notevoli disguidi o una 


consistente duplicazione dei costi”. 


Nel caso in esame si ritengono soddisfatte entrambe le condizioni di cui sopra in 


quanto: 


1) i motivi tecnici legati all’approfondita conoscenza dell’OE affidatario riguardo al 


servizio da svolgere; 


2) i notevoli disguidi sono relativi allo slittamento del cronoprogramma di 


esecuzione e di conseguenza al mancato raggiungimento degli obiettivi 


strategici di questa AdSP. 







 


 


Altresì ai sensi del comma 7 dell’art.106 del suddetto D.lgs. “il contratto può essere 


modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del 


contratto iniziale”. Detta condizione risulta verificata in quanto l’aumento di prezzo (€ 


7.612,29) è inferiore al 50% del valore del contratto iniziale (€ 15.387,71). 


L’importo totale del servizio comprensivo della modifica contrattuale per servizi 
supplementari ammonta ad € 23.000,00, IVA non imponibile.  


In ragione del suddetto importo totale di € 23.000,00, risulta altresì soddisfatto il 
comma 4, lett. a) dell’art. 106 del Codice ( “…. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una 
modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: 
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura 
d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli 
inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente 
accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; 
…”). 


Stante quanto sopra si propone: 


1) Di autorizzare il R.U.P. a procedere alla modifica del contratto relativa al servizio 


in oggetto nel rispetto della normativa applicabile; 


2) Di autorizzare la maggiore spesa di € 7.612,29, IVA non imponibile; 


3) Di dare atto che la suddetta maggiore spesa di € 7.612,29, IVA non imponibile, 


trova capienza nel Cap. 211020.004 Imp. 2020 / 04303.015; 


4) Di disporre che, in relazione agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/2013, il presente 


decreto e la memoria siano direttamente smistati dalla Segreteria Generale 


all'Ufficio Anticorruzione e Trasparenza, il quale provvede alla tempestiva e 


corretta pubblicazione nella sezione dell'Amministrazione Trasparente, 


all'interno della sottosezione ritenuta idonea. 


 


 


Con la sottoscrizione del presente atto, lo scrivente, n.q. di RUP dichiara: 


− che, al momento, in relazione al procedimento in oggetto non sussistono cause di 
incompatibilità, inconferibilità e/o conflitto di interesse previsti dalla normativa vigente, 
dal PTPCT vigente e dal Codice di comportamento per i dipendenti dell’AdSP; 


− di impegnarsi a segnalare all’Amministrazione ogni eventuale futura situazione di 
conflitto di interessi, anche potenziale. 
 
      


            
  


             Il RUP 


(Ing. Enrico Petralia) 
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