

DATI E INFORMAZIONI SUI PROGETTI DI INVESTIMENTO PUBBLICO (ART. 11, CO. 2-QUATER, L. N. 3/2003, INTRODOTTO DALL'ART. 41, CO. 1, D.L. N. 76/2020)

Stato attuazione degli interventi programmati per il 2025 alla data del 31.12.2025

Denominazione intervento	CUP	Importo quadro economico	Fase di attuazione (progettazione, gara, esecuzione)	% avanzamento fisico lavori	Fonte finanziaria
A - PORTO DI PALERMO					
Lavori di adeguamento della banchina Quattroventi per la realizzazione di un dente di attracco RO-RO	I77F24000010005	3.000.000 €	Progettazione	/	Fondi Ente
Lavori di realizzazione di un pennello per attracco aliscafi sulla banchina del molo Trapezoidale	I77F24000020005	3.000.000 €	Progettazione	/	Fondi Ente
Manutenzione straordinaria 2025 - Interventi vari	I77F24000030005	800.000 €	Esecuzione	24%	Fondi Ente
Maggiori somme cold ironing (Terna e Enel)*	I79J21002560001	1.800.000 €	Gara	/	Fondi Ente (anticipazione)
Manutenzione straordinaria pontone S. Rosalia II	I77F25000090005	350.000 €	Progettazione	/	Fondi Ente
Escavo dei fondali del bacino Crispi n. 3 e connesso rifiorimento della mantellata foranea del molo industriale	I79B19000000005	€ 39.300.000	/	Opera collaudata nel 2025	PON infrastrutture e reti 2014/2020 – Asse II - linea di azione II.1.1
Riqualificazione Molo Trapezoidale	I79I19000020005	34.450.000,00 €	/	Collaudo in corso	Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese" DM. n. 353 del 13/08/2020 e Fondo perequativo
OPERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO MONTI. Completamento per la messa in sicurezza del bacino di carenaggio 150.000 tpi - Primo lotto funzionale	I77G19000070007	53.585.131,21 €	Progettazione	/	Fondo per lo sviluppo e la coesione, giusta Convenzione stipulata in data 05/08/2020 e Fondo Opere Indifferibili (FOI)
OPERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO MONTI. Completamento per la messa in sicurezza del bacino di carenaggio 150.000 tpi - Secondo lotto funzionale	I77G19000060007	129.790.183,01 €	Esecuzione	18%	Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, giusto DM 353 del 13/08/2020; Fondo Opere Indifferibili (FOI); PNRR M3C2-1 2.3 Cold Ironing
OPERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO MONTI. Lavori di Sistemazione e Riqualificazione dell'interfaccia del porto di Palermo con la città	I74I20000260005	35.593.123,77 €	Esecuzione	70%	PAC del PON I&R 2014/2021 (linee 3 e 4)
Intervento di adeguamento e messa in sicurezza statica delle banchine Vittorio Veneto sud e Santa Lucia sud nel Porto	I71J19000050005	37.025.125,03 €	/	Opera collaudata nel 2025	Fondo complementare al PNRR - Decreto MIT n. 330 del 13/08/2021
Consolidamento banchina sud molo Piave	I71J19000030005	14.994.443,94 €	/	Opera collaudata nel 2025	Fondo complementare al PNRR - Decreto MIT n. 330 del 13/08/2021 e Fondi Ente
Porto Arenella. Completamento molo foraneo	I71J19000040005	21.790.290,35 €	Esecuzione	5%	Fondo complementare al PNRR - Decreto MIT n. 330 del 13/08/2021 e Fondo FOI
Porto dell'Acquasanta. Lavori di consolidamento del molo di sopraflutto	I71J19000020005	17.750.000,00 €	Esecuzione	15%	Fondo complementare al PNRR - Decreto MIT n. 330 del 13/08/2021, Fondo FOI e Fondi Ente
Nuovo impianto elettrico e illuminazione portuale - Cold Ironing	I79J21002560001	32.000.000,00 €	Esecuzione	18%	Fondo complementare al PNRR - Decreto MIT n. 330 del 13/08/2021
PORTI DI PALERMO, DI TERMINI IMERESE, DI TRAPANI e DI PORTO EMPEDOCLE. Realizzazione di un sistema di monitoraggio degli accessi attraverso varchi integrati nelle aree portuali della ADSP del Mare di Sicilia Occidentale	I86G21002390001	5.570.000,00 €	/	Gara; il quadro economico è unico per quattro porti	PAC del PON I&R 2014/2020
Note: *Trattasi di maggiori somme per il completamento dell'opera					
B - PORTO DI TERMINI IMERESE					
Lavori di completamento del molo di sopraflutto del Porto. Accantonamento per atto transattivo	I64B14000150005	840.478 €	Esecuzione/collaudo	/	Fondi Ente
Manutenzione straordinario gru usata	I67F24000000005	250.000 €	Progettazione	/	Fondi Ente
Manutenzione straordinaria 2025 - Interventi vari	I67F24000010005	200.000 €	Esecuzione	100%	Fondi Ente
PNRR ZES - Sottoflutto Rettifica*	I67F21000030006	200.000 €	Esecuzione	/	PNRR ZES
Maggiori somme cold ironing (Enel)*	I69J21002160001	200.000 €	Gara	/	Fondi Ente (anticipazione)
Piattaforma Logistica Intermodale - Infrastrutture per la logistica nautica da diporto molo sottoflutto	I67F21000030006	14.000.000,00 €	Esecuzione	50%	PNRR ZES - Decreto Interministeriale n. 492 del 03/12/2021
Piattaforma Logistica Intermodale – Area tecnica a supporto della nautica da diporto	I67F21000020006	14.000.000,00 €	Esecuzione	18%	PNRR ZES - Decreto Interministeriale n. 492 del 03/12/2021
Piattaforma logistica intermodale – Rafforzamento terminal contenitori	I67F21000010006	8.000.000,00 €	Collaudo in corso	100%	PNRR ZES - Decreto Interministeriale n. 492 del 03/12/2021

Lavori di completamento molo foraneo sopraflutto	I64B14000150005	22.368.412,87 €	Esecuzione	95%	APQ Termini Imerese rinnovo dei termini accordo 2019 ex L.r. n. 11/2010, giusto Decreto n. 5139 del 23/11/2011 del Dirigente del Servizio Promozione dello sviluppo industriale del Dipartimento regionale delle attività produttive
Lavori di completamento molo sottoflutto	I64B14000160005	22.092.301,00 €	Esecuzione	95%	APQ Termini Imerese rinnovo dei termini accordo 2019 ex L.r. n. 11/2010, giusto Decreto n. 5139 del 23/11/2011 del Dirigente del Servizio Promozione dello sviluppo industriale del Dipartimento regionale delle attività produttive
Lavori di dragaggio del porto a quota - 10,00 m	I69B19000000006	35.000.000,00 €	Collaudo in corso	/	PON infrastrutture e reti 2014/2020
Completamento del molo di sottoflutto - secondo stralcio - piazzale in testa al prolungamento della diga di sottoflutto	I64D16000010001	1.500.000,00 €	Collaudo in corso	100%	Fondo art 18 bis legge n. 84/94 - Decreto Interministeriale n. 443 del 13/12/2016 - Accordo procedimentale n°33457 del 12.11.2021
Nuovo impianto elettrico e illuminazione portuale - Cold Ironing	I69J21002160001	6.392.831,45 €	Esecuzione	49%	Fondo complementare al PNRR - Decreto MIT n. 330 del 13/08/2021 e Fondo FOI

Note: *Trattasi di maggiori somme per il completamento dell'opera

C - PORTO DI TRAPANI					
Rimozione relitti	I92C21000360005	850.000 €	Gara	/	Fondi Ente
Manutenzione straordinaria del porto	I97F22000060005	500.000 €	Esecuzione	15%	Fondi Ente
Maggiori somme cold ironing (Enel)*	I99J21002610001	450.000 €	Gara	/	PNC/FOI
Lavori di dragaggio del porto	I94D19000000005	67.500.000,00 €	Esecuzione	80%	Fondo complementare al PNRR - Decreto MIT n. 330 del 13/08/2021 e Fondi Ente
Porto di Trapani - Lavori di completamento ed adeguamento delle Banchine Settentrionali	I91J18000090001	1.450.000,00 €	Esecuzione	75%	Fondo ex art. 18 bis legge 84/94 - Fondo IVA - annualità 2020
Intervento green port - Cold Ironing	I99J21002610001	6.429.092,46 €	Esecuzione	65%	Fondo complementare al PNRR - Decreto MIT n. 330 del 13/08/2021 e Fondo FOI
D - PORTO DI PORTO EMPEDOCLE					
Lavori di adeguamento della radice della banchina Sciangula per la realizzazione di un attracco RO-RO (Studi e lavori)	I47F24000070005	3.100.000 €	Progettazione	/	Fondi Ente
Maggiori somme cold ironing (Enel)*	I49J21002700001	250.000 €	Gara	/	Fondi Ente (anticipazione)
Nuovo impianto elettrico e illuminazione portuale - Cold Ironing	I49J21002700001	3.730.925,18 €	Esecuzione	48%	Fondo complementare al PNRR - Decreto MIT n. 330 del 13/08/2021 e Fondo FOI
E - PORTO DI LICATA					
Manutenzione straordinaria piazzali	I67F22000010005	200.000 €	Esecuzione	100%	Fondi Ente
Banchina Marianello - Lavori di rifunzionalizzazione delle banchine e miglioramento degli accosti con sostituzione arredi di banchina e collocazione pontili per naviglio pescherecci	I67F23000050005	2.250.000 €	Gara	/	Fondi Ente
Manutenzione straordinaria impianti elettrici e di illuminazione portuale	I67F24000040005	200.000 €	Gara	/	Fondi Ente
F - PORTO DI GELA					
Porto rifugio. Lavori di dragaggio dei fondali e ripascimento dell'area adiacente al molo di Levante e realizzazione di un pennello intercettatore a ponente del porto (I Stralcio)	I37F23000080005	3.699.658 €	Progettazione	/	Accordo attuativo (società Enimed)
Porto rifugio. Manutenzione straordinaria impianti elettrici e di illuminazione portuale	I37F24000050005	350.000 €	Progettazione	/	Fondi Ente
G - PORTO DI SCIACCA					
Manutenzione straordinaria infrastrutture portuali ed arredi di banchina	I87F25000000005	250.000 €	Gara	/	Fondi Ente